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PART 0: INTRODUCCIO.

0.1.- Missatges Institucionals

Quan portava poc més de dos mesos com a Conseller de Salut la meva primera visita a
un hospital del pais com a representant del Govern va ser al Campus Vall d’'Hebron.
Conscient de la seva dimensié i importancia dins del sistema sanitari del nostre pais,
vaig voler aprofundir en el coneixement d’aquesta institucié. Va impactar-me la
qualitat i I'entusiasme dels professionals que hi treballen, la calidesa de la seva gent i
ta gran determinacié a afrontar els reptes de present i de futur.

Hi vaig passar 11 hores recorrent totes les instal-lacions, i vaig entendre plenament per
qué molts dels seus professionals és compten entre els millors del mén en les seves
especialitats. Per qué Vall d’Hebron és molt més que un hospital, perqué el triangle
que conforma la seva tasca assistencial, educativa i de recerca ha assolit els seus
nivells d’excel-léncia.

La meva estancia de mig dia va ser molt profitosa, també perqué vaig poder escoltar
de primera ma algunes de les seves mancances. | la principal, és clar, la de les
infraestructures. Vaig poder comprovar, tothem ho pot fer a diari, que darrera de les
portes de les consultes, dels quirdfans, dels laboratoris, dels edificis i dels camins que
recorren el Campus hi ha els millors professionals si, perd també, cal admetre-ho, que
'entorn que acompanya a pacients, familiars, treballadors o investigadors no esta al
nivell que seria necessari.

Vall d’Hebron necessita millorar la seva cara externa, la que veuen les més de 40.000
persones que hi transiten cada dia, cal adequar 'excel-léncia de la institucié de forma
integral. Des del punt de vista de la seva estructura fisica, 'hospital i el seu entorn no
estan a l'algada de la gualitat de la seva tasca assistencial, puntera a nivell
internacional. Cal dignificar un entorn com a benefici immediat en I'atencié als
pacients i en les condicions dels més de 9.000 professionals que diariament hi
dediguen cos i anima. Cal posar la pedra a I'alcada de la tasca que hi desenvolupen.

Els nostres ciutadans també jutgen I'excel-leéncia de les institucions ptibliques en funcié
del que veuen: hem de tenir per objectiu que quan els ciutadans vegin el Campus del
Vall d’'Hebron, el seus edificis i el seu parc hospitalari, constatin que I'activitat que s’hi
fa dins el situa com un dels millors hospitals d’Europa.

Es en aquest context que estic encantat de presentar-vos un projecte de millora del
Campus Vall d’Hebron. Un concurs arquitectonic d'abast internacional destinat
principalment a la construccid d'un nou edifici de recerca pel Vall d’'Hebron Institut de
Recerca (VHIR), perd que també comengara a imaginar un pla urbanistic de millora
integral del conjunt del Campus.
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El nou edifici del VHIR sera la primera pedra d'un projecte que transformara Vall
d’Hebron.

Un projecte amb espais oberts, pensat per afavorir a la societat, als pacients i als
professionals que hi treballen. Per dir-ho d’una forma planera, un projecte que fara
evident 'excel-léncia de Vall d’Hebron i que posara la pedra a l'algada de la qualitat
assistencial que s’hi desenvolupa.

| és que la recerca que fa el VHIR, com la del conjunt de Catalunya, traspassa les parets
del laboratori i arriba a la capgalera dels pacients que ocupen els llits de I'hospital
situat a pocs metres. No pot ser de cap altra manera, la recerca i la innovacio en salut
s6n absolutes prioritats de les nostres politiques, i ho sén precisament perqué
I"activitat investigadora es tradueix de forma determinant en la salut dels ciutadans.

Una recerca puntera, innovadora, econdmicament sostenible i punta de llanga d’un
dels puntals del nostre sistema hospitalari public. Els seus investigadors, com els del
conjunt del pais, necessiten poder treballar més i millor en equip, sumar sinérgies,
guanyar temps, crear noves eines de recerca, mirar al futur amb un espai nou, més
practic, més sostenible, més harmonic amb els nous temps i visual i estéticament a
I'algada de les grans descobertes que es fan i es faran al seu interior.

Vall d’Hebron és i ha de ser un dels simbols d'excel-léncia del nostre pais. Com a
primer hospital del buc insignia de la sanitat publica del pais que és I'ICS, necessita una
transformacié, una adequacié a alld que demanden els seus pacients i professionals.
Aquest concurs permetra a Vall d’Hebron continuar estant entre els millors en
assisténcia, recerca i docéncia en un entorn molt més favorable.

Com a Conseller de Salut és per mi una satisfaccié dona suport a un projecte com el
que ara us presentem i que ens permetra fer un salt endavant per propulsar Vall
d’Hebron cap al lideratge dels campus hospitalaris d’'Europa. Perd alhora és una
obligacié, perqué en sdc conscient que és una necessitat, la necessitat del nostre
hospital, del nostre institut de recerca dels nostres pacients, de la nostra societat i del
nostre pais.

Honorable Senyor Antoni Comin i Oliveres
Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya
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Fa uns mesos varem tenir el privilegi d’anunciar a la societat el naixement formal del
Campus Hospitalari Vall d’Hebron Barcelona, dins del qual tinc la encoratjadora
responsabilitat de dirigir 'Hospital Universitari Vall d’Hebron. Durant la presentacio
m’acompanyaven els directors de les altres institucions que, juntament amb I'hospital,
formen el campus: el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), el Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia (VHIO) i el Centre d’Esclerosi Mutltiple de Catalunya {CemCat). Quatre
pilars units pel mateix esperit capdavanter, d’innovacié i d’excel-lencia, amb un
objectiu comu: millorar 1a salut i el benestar de les persones.

Al Campus creiem en aquesta cultura de trebail des de fa molt de temps i contribuim a
la societat fent el que millor sabem: assisténcia, recerca, docéncia i innovacié al servei
del pacient d’avui i del dema.

Tenim la ferma voluntat de contihuar estant al servei del pacient i seguir sent una
institucié lider, i per fer-ho necessitem fer front als nous reptes que se’ns presenten.
Per una banda, aconseguir un nou equipament per I'Institut de Recerca {VHIR) que es
converteixi en una icona d’avantguarda, col-laboracié i excel-léncia. Per I'altra, millorar
’entorn on treballa el millor talent. Fruit d’aquesta necessitat us proposem un nou
projecte de reordenacié i urbanitzacié del Campus Vall d’Hebron que té per vocacié
disposar d’un entorn més amable, més accessible, més saludable, més eco-sostenible a
tots els nivells i més obert a la ciutat i a totes i cadascuna de les més de 50.000
persones que hi circulen diariament.

Només aixi podrem seguir garantint en el futur una experiéncia de qualitat i benestar
de les persones que treballen, es formen, visiten i es queden al Campus. | de convertir-
nos en un actor clau d’integracié i qualitat de vida, obert a la resta dels barris, a la
ciutat, a la societat catalana i al mén. Des de Barcelona, des de Catalunya, amb un
esperit Mediterrani, modern, innovador i molt huma. Aix/ és com som i aixi és com
sera el Campus Hospitalari Vall d’Hebron del futur.

El nou projecte urbanistic reflectira la idea d’unitat que transmet el concepte Campus i
marcara a la vegada el perfil singular de cadascuna de les institucions que el formen a
través de la personalitat de cadascun dels edificis. Ha de ser un Campus
interconnectat, on la comunicacié i integracié entre els diferents edificis i centres i les
persones que hi treballen sigui tant fluida com la generacié de coneixement i de
solucions per la salut de les persones que es genera en el seu interior. Un projecte
amable també per cadascun dels col-lectius de professionals que hi treballen, que amb
aquesta transformaci6 se sentiran encara més orgullosos de fer-ho.

La nova cara del Campus ha de proporcionar un entorn accessible, més transitable pel
vianant, més saludable, més ampli, més innovador i més tecnoldgicament preparat. Un
espai obert a la societat, amb edificis nous que incorporin les noves politiques
energétiques i mediambientals i de seguretat adequades. El Campus Vall d’Hebron

Amb ¢l suport de:
Generalitat da Calohmya Unlé Europea
Departament d’Empresa i Conebament Fons europFl R
Sacretarla d'Unhversitats | Recerca de desenvolupament regional



Vall :.;3 recerca
Vall d'Hebron + d’Hebron lo medicina

Institut de Recerca Barcelona Hospital Campus del demé.

situara I'excel-léncia del seu entorn a l'algada dels seus professionals per poder seguir
donant les millors respostes als pacients perd d’una manera més ajustada als nous
temps.

Posarem en marxa una nova manera d’entendre tot el que envolta al pacient i
solucionarem els reptes que ens presenta lactual dia a dia amb una gran
transformacié: menys entrebancs, més camins, menys cotxes, més transport public,
menys contaminacié i empremta del carb6, més estalvi energétic, menys soroll, més
benestar, menys totxo, més zona verda, menys burocracia i utilitzacié dels recursos,
més innovacié tecnoldgica. En definitiva, millorar la salut i el benestar dels
professionals, pacients, visitants i veins a través de I’'entorn, innovant per eliminar les
dificultats i poca amabilitat paisatgistica de V'actual Campus. El projecte ens permetra
doncs, a més de continuar sent els que millors respostes i tractament donem al

pacient, els que ho faran en el millor entorn.

Pensant en els propers 20 anys, quan tenim la determinacio de seguir sent liders, el
nou Campus ens ajudarad a mantenir als millors professionals, atraure nou talent i
noves inversions per afrontar els grans reptes del futur ;sempre al servei del pacient, a
la vegada que ajudant a prestigiar la Sanitat.

Dr. Viceng Martinez Ibéfiez

Gerent

Hospital Universitari Vall d’'Hebron

Campus Hospitalari Vall d'Hebron Barcelona
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La institucié que tinc I'honor de dirigir des de fa més de 6 anys, el Vall d’Hebron
Institut de Recerca {VHIR), promou i desenvolupa la investigacio, la innovacié i la
docéncia biosanitaria del Campus Hospitalari Vall d’Hebron Barcelona.

Des de la seva creacié al VHIR treballem per convertir la recerca d’avui en la medicina
del dema. Dia a dia, invertim el nostre millor talent en investigar, identificar i aplicar
noves solucions als problemes de salut de la societat i contribuir a estendre-les arreu
del mén. En més de 20 anys d’histdria hem assolit el lideratge en recerca biomédica
hospitalaria al nostre pais, i treballem per mantenir i incrementar el reconeixement
com a un Institut europeu excel-lent, competitiu i lider en recerca clinica i translacional
vinculat a un hospital universitari.

Perd per continuar avangant i excel-lint a nivell internacional necessitem comptar amb
unes noves instal-lacions que seran clau en la projeccié de futur del nostre Institut. £l
nou Edifici de Recerca (VHIR) apropara a tots els nostres grups, millorara de manera
determinant la interaccié i comunicacidé entre investigadors i entre aquests i tot el
personal que els hi déna suport, impulsant col-laboracions internes per millorar el
resultat de la nostra recerca. Passar de diversos espais a un espai (nic permetra
compartir coneixement i experiéncies, augmentar en transversalitat i sentir-nos encara
més cohesionats i preparats per donar més servei a la societat.

El VHIR del futur ha d’estimular la transformacié del Campus Hospitalari Vall d’'Hebron.
Volem que sigui un edifici amb personalitat propia, un emblema del Campus. Un
projecte modern, futurista, disruptiu i ambicids. Una seu amb la que ens sentirem
identificats en el moment de la seva inauguraci6, perd també després. Un edifici que
continui sent modern 20 anys després de ser creat. Un edifici atractiu, alegre com la
gent que hi treballa i hi treballar, com la gent de la nostra ciutat i del nostre pais, que
desprengui el llum que aporta la cultura Mediterrania, el lum que aporta la recerca a
la vida de les persones,.

L'edifici dels somnis fard realitat disposar de més espai, més innovacié, meés
funcionalitats i incrementar infraestructures i sostenibilitat ambiental i arquitectonica
al servei de la recerca. Una nova seu per mantenir el nostre talent i a la vegada
convertirse en efecte crida per més talent local i internacional. Els millors
investigadors podran per fi tenir unes instal-lacions que els permetin arribar encara
més lluny. Els que no s’han pogut sumar al nostre projecte tindran ara més motius per
fer-ho. Més i millor espai significara atraure més inversié i a la vegada més excel-léncia,
més ciéncia, més medicina, més salut pels nostres pacients i més solucions per millorar
la vida de les persones.

Esperem, que, com a punta de llanca del Campus Hospitalari Vall d’Hebron, el nou
edifici del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR} representi el futur del Campus, la
innovacié i la internacionalitzacié. L’Edifici del futur propuisara aquest compromis amb
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el nostre hospital, amb el barri i amb la nostra societat, la nostra ciutat, el nostre pais i
el mén. £l nou espai sera atractiu per fora i un niu d’excel-léncia per dins i ens situara
en la millor posicié per rebre més ajuts de projectes internacionals. El nostre pont amb
I'excel-léncia mundial sera més curt.

Al VHIR, on ja liderem la medicina personalitzada i de precisid, el tractament a la carta,
el nostre proper repte és acollir un Centre de Terapies Avancades que permeti
modificar gens i c&l-lules i implantar teixits dissenyats al laboratori per millorar la salut
d’uns pacients que han de continuar beneficiant-se dels medicaments del futur.

Des de fa anys treballem de la ma de la inddstria i tenim acords amb empreses
biotecnoldgiques. Els nostres partners mereixen el millor entorn per seguir sent els
nostres aliats. El nou edifici sera complice amb els nostres investigadors que donin el
pas de transferir el seu coneixement amb la creacié d’empreses i a atraure a aquelles
companyies biotecnoldgiques o farmacéutiques que vulguin impulsar una part de la
seva activitat de manera conjunta amb els nostres grups de recerca.

El VHIR ser3 amb el nou edifici una incubadora de noves idees, de nou talent, de noves
solucions. D’aqui i d’arreu del mén, mantenint-nos en I’avantguarda i expandint-nos.
Facilitarh més col-laboracions publico-privades, més spin-offs, més inversors, mes
empreses, creant riquesa i tornant coneixement a la nostra societat. Perqué el talent
atrau talent. Atraurem noves companyies i nous investigadors procedents de la nostra
propia formacié, amb més i millors espais pels nostres estudiants de Master. Créixer
en P'espai on treballen els millors conreara el millor talent del futur.

Ens devem a la societat. Per aixd el nou edifici multifuncional i amb espais polivalents
ens permetra fer la millor divulgacié de la nostra ciencia i de les nostres activitats.
Habilitarem espais de confer&ncies, seminaris i rodes de premsa on innovacié,
tecnologia i humanitat es trobin i interactuin. Espais nous per explicar histories
humanes de progrés cientffic. Una incubadora de coneixement al servei de la societat,
de la ciutadania. Perqué tot el que fem és per les persones, per la seva salut. Per aixd
volem que ens coneguin, que ens visitin, que posin cara a qui els ajuda i ai lloc que ho
fa possible. La recerca biomédica a I'abast de la ciutadania en un edifici obert, que
connectard recerca i societat.

Com ens agrada dir a Vall d’Hebron, el futur del Campus passa pel nou Edifici del VHIR,
on s’investiga la medicina del futur. El futur passa per la recerca i la recerca biomédica
a Barcelona i Catalunya i la seva projeccié al mén passen pel VHIR.

Dr. Joan Comella

Director

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Campus Hospitalari Vall d'Hebron Barcelona
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PART | : OBJECTE DEL CONCURS

1.1. Objecte del concurs

- Seleccionar el millor equip per dissenyar un centre de recerca d’excepcional
qualitat arquitectdnica i funcional, referent en innovacid, sostenibilitat i
digitalitzacio.

- Seleccionar la millor proposta de disseny urba per a la redefinicié de la mobilitat i
les usos dels espais lliures al interior del Campus Hospitalari Vall d’Hebron amb
criteris de humanitzacid, sostenibilitat i digitalitzacia.

1.2 Objectius Funcionals

1.2.1. Edifici VHIR

Per tal de donar resposta a les necessitats del VHIR, I'edifici proposat haura de donar
resposta al programa funcional inclds en aquest document

La complexitat dels seus requeriments aixi com les modificacions constants de les
necessitats dels equips d’investigacié ha portat a plantejar un edifici que permeti les
modificacions i compartimentacions segons les necessitats dels equips i de la propia
Fundacié.

El nou edifici de recerca (VHIR) és una clara aposta estratégica que comportara molts
beneficis, no només als investigadors que pertanyen actualment al VHIR, sind que sera
també una bona oportunitat per captar i retenir nou talent, potenciar les aliances
pablic-privades i ser un centre de referéncia d’investigacié amb técniques punteres.

REQUERIMENTS GENERALS EDIFICI VHIR
Accessibilitat:

- Garantir un bon accés per usuaris, visitants, pacients i serveis al edifici de recerca
(VHIR).

- El nou edifici també ha de permetre la connexié directe a través de I"aparcament

amb Pedifici existent de Hospital de traumatologia, per facilitar I'accés en cotxe
als pacients d'aquest hospital.

#
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Integracio a nivell de campus:

- Integracié i relacié dels nuclis d’activitat de I'edifici de recerca VHIR, amb I'espai
lliure, per crear zones d’esbarjo i reflexié per els investigadors.

- Proposar les solucions que reflecteixin la cultura i clima del entorn mediterrani,
afavorint la utilitzacié dels espais lliures al llarg de les diferents estacions de I'any.

Transformacié6 visual i d'identificacié del recinte:

- Millorar la imatge del recinte potenciant la visibilitat de I'edifici i sent una icona de
innovacié que caracteritza i distingeix el Campus hospitalari.

Incorporacié de zones de relacié i reflexié per professionals:

- Zones de quietud per reflexionar.

- Zones d'esharjo amb els companys per compartir un café i les experiéncies i
resultats en les seves investigacions.

- Zona de trobada entre professionals de diferents ambits per afavorir els
coneixement transversal.

Apropament de la investigaci6 a la societat:

- Zones que permetin exposar i ensenyar resuitats de la investigacié per escolars i
visites.

Espais que afavoreixin I'estat creatiu i investigador:

- Espais amb llum natural i confortables.

- Espais que respectin les zones de treball dels investigadors, espais diafans i
ordenats.

- Espais que afavoreixin la interrelacid entre professionals de diferents arees.

Condicions de confort:

- Espais flexibles que permetin agrupacions diferents de professionals segons les
investigacions que es duguin a terme.

Edifici sostenible:

- LUedifici ha de ser referent en sostenibilitat a través de la Centificacié LEED

Platinum.
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Edifici natiu digital:

- 1deat i construit per permetre als seus usuaris una utilitzacié intensiva de les
Tecnologies de la Informacié i la Comunicacié (TIC). Proveeix solucions i serveis
avancats de telecomunicacions, automatitzacié intel-ligent de les instal-lacions i
integracié de serveis.

1.2.2 Campus Hospitalari Vall d’Hebron

Amb Poportunitat de la construccié del nou edifici VHIR, i per tal de donar resposta a
les necessitats de! Campus es demana una solucid adient al seu programa funcional.

La complexitat de la situacié actual del campus obliga a tenir unes exigéncies
ambicioses de modificacié arquitectdnica i urbanistica.

REQUERIMENTS GENERALS DEL NOU CAMPUS

Els conceptes prioritaris que s’han de complir les propostes e idees pel nou campus
son:

Accessibilitat:

- Millora de les condicions d’accés als edificis hospitalaris, en concret als ambits que
avui tenen importants limitacions d’accessibilitat per usuaris, visitants, pacients i
serveis, tenint en compte els punts de millor accés al transport pubiic (Pg. de la Vall
d’Hebron).

- Millora de Iaccessibilitat en el conjunt del recinte, facilitant la connexié nord-sud
(Pg. de la Vall d’Hebron i c. Natzaret) i donant acces adaptat a les plataformes i
nivells entremitjos per a un millor aprofitament. El buidat d’elements de
construccié, segons la proposta de pla director, facilitara la permeabilitat |
Paccessibilitat de cara a potenciar el moviment de persones al llarg i ample del
recinte.

Integracié a nivell de ciutat:
‘ - A nivell de ciutat, millora de la permeabilitat del recinte per a una millor
connectivitat dels barris circumdants, i que alhora permeti la seva utilitzacié6 com

espai public, considerant la possible eliminacié de les tanques perimetrals, la
prolongacié i penetracié xarxa viaria.

#
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Integracié i relacié dels nuclis d’activitat per mitja de Fespai lliure:

Dinamitzacié del sector nord, avui residual, creant arees de passeig i de relacié a
I'entorn dels edificis assistencials, docents i de recerca. La millora del paisatge,
mitjangant 'enjardinament i els element de mobiliari urba, ha de permetre unes
condicions ambientals que afavoreixin el passeig i els espais de lleure.

Facilitar el intercanvi i relacié entre els diferents col-lectius i usuaris del Campus,
mitjangant la creacié d’arees d’esbarjo per a usuaris, visitants, pacients,
investigadors i personal sanitari, dins el recinte.

Proposar les solucions que reflecteixin la cultura i clima del entorn mediterrani,
afavorint la utilitzacié dels espais lliures al liarg de les diferents estacions de I'any.

Racionalitzacié i simplificacié de les circulacions en superficie, excloent el vehicle
privat i les arees d’estacionament en superficie. La circulacié de vehicles s’ha de
restringir als vehicles de serveis, transport public, ambulancies, etc.

Transformacié visual | d’identificacié del recinte:

Millorar la imatge del recinte que caracteritza i distingeix el campus hospitalari.

Tractament unitari dels elements que conformen la imatge del recinte, perd que a
la vegada faciliti la identificacié dels diferents arees funcionals que faciliti la
orientacié als usuaris, essent el primer pas la construccié de I'edifici VHIR, com a
primer pas de transformacié del Campus Hospitalari Vall d’"Hebron.

Campus sostenible:

El campus ha de ser referent en sostenibilitat a través de la Certificacié SITES i
afavorint economia circular.

Campus natiu digital:

Amb el supen de:

Ideat i construit per permetre als seus usuaris una utilitzacié intensiva de les
Tecnologies de la Informacié i la Comunicacié (TIC). Proveeix solucions i serveis
avangats de telecomunicacions, automatitzacié intel-ligent de les instal-lacions i
integracio de serveis.
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PART II: INFORMACIO GENERAL
2.1.-Context proper: El Campus Hospitalari Vall de Hebron

RESUM HISTORIC.

e

L’any 1955, ara fa sis décades, es va inaugurar I'Hospital Universitari Vall d’Hebron,
(inicialment batejat com a Residéncia Sanitaria Francisco Franco). Era un edifici de
tretze pisos d’alcada que, malgrat funcionava com a centre quirtrgic, no tenia una
plantilla médica fixa. No sera fins a I’ etapa de transicié democratica ( 1975 — 1979)
quan es consolida el nom de Hospital Universitari Vall d’ Hebron.

Durant el 1966 es van construir tres nous centres monografics: Traumatologia,
Pediatria i obstetricia i ginecologia, els guals van suposar una prolongacié de I'Hospital
General, que posteriorment, a 'any 1975, es torna a ampliar; hospitals especialitzats
que van adquirir un gran prestigi, vigent actualment, en l'atencié de lesionats
medul-lars, paralisi cerebral, pediatriai obstetricia.

A Yhora, es posa en marxa una nova escola d’Infermeria, la qual va impulsar una
definicié propia d’infermeria.

Amb & saport de:
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Lany 1968, s'inaugura la primera UCI pediatrica, i el 1970, la primera unitat
d’hemodialisi pediatrica, unitats pioneres en tot I’estat espanyol, on els anys 1981 i
1985 respectivament es fan el primers transplantaments pediatrics hepatic i de ronyo
de I'estat espanyol.

L’any 1971 V'hospital s’incorpora a la Universitat Autdnoma de Barcelona com a unitat
docent.

t'any 1983 i 1991 es constitueixen VInstitut Catala de la Salut (ICS), com a entitat
gestora dels centres i serveis sanitaris de la Seguretat Social a Catalunya, i el Servei
Catald de la Salut (SCS), entitat amb quina, a I'any 1992, es signa el primer contracte,
pas decisiu cap a un model de gestié més empresarial.

L'any 1988 s’incorpora la clinica Quirargica Adria - avui desapareguda i substituida per
fa Unitat de Cirurgia Sense Ingrés del Parc Sanitari Pere Virgili- a la gestié de I'Hospital
Vall d’ Hebron com a centre satél-lit.

L'any 1990i 1994 successivament, es realitzen els primers trasplantaments de pulmé
i multi organic de fetge i pulmé d’adult.

L'any 1994 es crea la Fundacié per a la recerca biomédica | la docéncia de la Unitat
Sanitaria i investigacié Vall d’ Hebron amb F'objectiu de gestionar tota la recerca
biomédica i la docéncia que es fara en el campus vall d’'Hebron.

L'any 1997 s'inaugura la Unitat funcional interdisciplinaria sociosanitaria de Geriatria
(UFISS), una aposta per dispositius alternatius de I'hospitalitzacio.

I’any 1998 es crea la Fundacio Institut Catald de Farmacologia, entitat associada a
I’Hospital Universitari Vall d’'Hebron ia la Universitat Autdnoma de Barcelona.

L’any 2002 es posa en marxa una unitat d’ICTUS, una unitat d’hospitalitzacié a domicili
i s'inicia el programa neonatal.

’any 2003 s’inaugura un nou edifici Institut de Recerca (VHIR) i, a I' 2006 es crea
FInstitut d’oncologia (VHIO).

L’any 2010 es crea una unitat de Recerca de Terapia Molecular {U'TM) que aposta per
una medicina personalitzada, compta amb un equipament innovador {PET) que

analitza malalties moleculars i oncologiques.

L’any 2011 es posa en actiu la millor UCI pediatrica d’Europa, des de el punt de vista
tecnologic i organitzatiu.

f
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L'any 2013 s’inaugura el nou edifici d’esclerosis Multiple de Catalunya (CEMCAT),
edifici amb un equipament especialitzat per aquesta malaltia neurodegenerativa amb
un laboratori de vida independent, simulacié d’un habitatge convencional on adaptar-
se als canvis provocats per aquesta malaltia incurable.

L'any 2015, 'Hospital Vall d’Hebron lidera la donacié d'drgans a Catalunya, amb un
increment del 30% en relacio al 2014.

El 19 de setembre d’enguany s’inaugurara un nou Bloc Quirdrgic, un edifici de 3.000
m2, acoblat a 'Hospital General. Disposa d’ una avangada tecnoldgica

que ens permetra incorporar nous processos de treball tot posant el pacient al centre.
Actualment , malgrat els canvis organitzatius i econdmics, seguim mirant cap el futur,
apostem per la innovacié i proposem millores constants. Sabem, aixo si, que I'tinic
que no ha de canviar, any rere any, és la nostra missié “SEMPRE, EL PACIENT PRIMER”.

Pensant en ell volem aconseguir un Campus Hospitalari Vall d’'Hebron Sostenible,
format per IInstitut de Recerca (VHIR), IlInstitut d’Cncologia{VHIO), el Centre
d’esclerosi Miltiple de Catalunya (CEMCAT] i e! propi Hospital. Creiem que la creacié
d’un entorn més amable i acollidor pels nostres pacients on la medicina i recerca es
fusionin amb I'enginyeria, arquitectura i sostenibilitat afavoriria la tasca hospitalaria.
Aquest nou ambit de treball s’aconseguiria obrint el recinte hospitalari, connectant en
un sol espai les dues parts de la Ronda, enderrocant barreres arquitectoniques per
millorar la accessibilitat i canviant el pla d’arquitectura general de tot el Campus.

2.2 -Context Urba: El districte, historia del barri

El districte d’Horta-Guinardé és el tercer districte més extens de Barcelona, amb una
superficie de 1.192 hectarees i ocupa I'11,9% de I’extensié total del municipi barceloni.

Estd situat al sector nord-est de la ciutat, entre els districtes de Gracia i Nou Barris,
limita també pe!l sud amb VEixample, Sant Andreu i Sant Marti, i pel nord, a través de la
Serra de Collserola, amb els municipis de Sant Cugat i Cerdanyola.

{’estructura interna d’Horta-Guinardé est3 formada per una pluralitat de barris molt
heterogenis i desvinculats entre si, les unitats territorials basiques del districte son: el
Guinardé, Can Bard, la Font d'en Fargues, el Carmel, la Teixonera, Horta, el vall
d’Hebron, Sant Genis dels Agudells, Montbau i la Clota.

El Campus, Hospitalari Vall d’Hebron, esta situat al barri de Montbau, el seu sobrenom
prové del nom del torrent de Montbau , un barri muntanyenc , on ara fa 56 anys, es
van comengar a construir unes cases modestes, ocupades per persones que feien
activitats de servei, de manteniment i masoveria de les terres.

#
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Si ens remuntem a I'dpoca Medieval, el territori que ara és el propi barri, havia
pertangut a I'antic municipi de Sant Joan d’Horta i Can Barret, Can Frares i Can Gallart,
terres de diferents heretats, aixi tota la zona formada entre els Tres Turons i la Serra
de Collserola era una vall; “La Vall d’Hebron”.

El barri de Montbau estava vinculat al “monestir de Sant Jeroni de la Vall de d’Hebron
de Coliserola” de Fordre del jerdnims, fundat el dia 18 d’octubre de 1393, finals del
segle XIV, per la reina Violant de Bar {esposa del Rei Joan | d’Aragd). Aquest monestir
va comencar la seva funcié I'any 1398 i la reina Violant va obtenir, del Papa Benet XIiI
d’Avinyd, 'annexié de la parrdquia de Sant Genis dels Agudells al cenobi, d’aqui es pot
entendre la gran vinculacié d’aquesta parroquia als barris actuals de la Vall d’Hebron,
d’ Horta i la Clota; ja que tot aquest territori n’era d'un sol amo, pel que fa a les
antigues jurisdiccions parroquials , i a les pertinences municipals, aixf tot formava part
del municipi de San Joan d’'Horta.

Aquesta Serra de Collserola, apartada de la ciutat medieval de Barcelona, era propicia
per I'eremitisme i el retir espiritual dels monjos. Aquesta serra, al tenir abundant
aigua, els hi permetia desenvolupar la ramaderia, la agricultura i el conreu, activitats
economiques, que els hi donaria un medi de vida.

Aquest Monestir va ser el que uneix en la histdria passada tots aquest barris
barcelonins actuals que avui pertanyen al Districte Horta-Guinard6, barris els quals en
tenien una forma de vida diferent, més que barris eren petits pobles dintre del mateix
districte, aillats de la antiga ciutat medieval de Barcelona.

No va ser fins el segle XIX, 'any 1808, quan les tropes franceses el van incendiar i va
quedar totalment destruit, la biblioteca inclosa, on es conservava encara un manuscrit
de Ramon Llull.

£l barri de Montbau, es va anant edificant en dues fases, a partir de 1961, entre tres
torrents que baixaven de la muntanya de Collserola , formant la riera d’en Marcel.li,
en uns terrenys amb molta pendent, pedregosos i molt erosionats per I'aigua ,
durant molt segles aquest relleu va dificultar la mobilitat i la vida quotidiana dels seus
habitants.

Un 60% de V'area del Barri es va ubicar dintre de la Serra de Collserola, i el 40% restant
estava ocupat per uns habitatges, promocionats pel Patronat Municipal de I'Habitatge,
construits a Iany 1959. Actuaiment encara és un referent per la seva concepcid
constructiva, es van desenvolupar les cooperatives, el vessant socioldgic a Y'hora
d’organitzar la poblacié que havia d’anar-hi, és pot confirmar que encara és un barri
viu,

A Pextrem de llevant hi ha el recinte de les antigues Llars Mundet, on antigament hi
existia la casa de la Caritat , posteriorment es va rehabilitar convertint-la en Centres
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d’Ensenyament de la Diputacié de Barcelona i en un Campus Universitari, envoltat per
jardins d’us public i un antic Palau, el “Palau de les Heures”.

A l'extrem de Ponent, 'any 1955 es va inaugurar la “Residéncia Sanitaria Francisco
Franco”, actualment, Campus Hospital Universitari Vall d’ Hebron, ubicada dins del
bosc, al costat ermita de Sant Cebria i Les Cases de Can Carlets i Can Ribo.

L'any 1722, es va vendre la masia Can Gausachs, del segle XVII, junt amb les seves
terres als monjos del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, batejant-la amb el
nom de “ la Granja de Sant Jeroni”, posteriorment es van expandir comprant un altra
masia, ubicada en el terreny, on actualment esta ubicat el Campus Hospitalari Vall
d'Hebron, donant-li en nom de “la Granja Nova™.

El barri actual de la vall d’Hebron té el seu origen a ’any 1968, amb la construccié del
poligon de vivendes en terres de les antigues finques de Can Travi Vell, Can Travi Nou,
Can Marcet, actualment col-legi de San Joan Bosco, congregacio dels salesians, Can
Brasd i Can Rosell que era territori de | “antic municipi d’Horta.

Aquest barri va anar integrant entre elements antics, edificis moderns, com el Pavellé
de la Republica, equipaments esportius i jardins que estaven en harmonia amb els
blocs de pisos existents. A I'any 1992, amb la celebracié dels Jocs Olimpics de
Barcelona, el barri va ampliar el poligon amb un gran sector destinat a nous
equipaments esportius i habitatges, per tal de poder rebre un elevat nimero de
turistes i participants d’aquests Jocs, rellevants a nivell mundial.

Tot junt davant de I'hospital hi trobem els barris de Ia Clota i la Teixonera, el primer
ubicat a la plana i el segon enfilat al turé de la Creueta del Coll, aquests barris, al llarg
del temps, han evolucionat de formes molt diferents.

La Clota és un barri semi rural, un dels nuclis més antics del districte , amb cases de
pageés i torretes petites entre antigues finques, el qual ha sofert un creixement molt
poc intens, han viscut durant anys amb precarietat de serveis i en molts casos en males
condicions.

La Teixonera, pel contrari va comengar com una petita colénia estiuenca, anomenada
“Colonia Taxonera”, amb cases més modestes, i no és fins els anys seixanta, a la
postguerra, quan s’urbanitza totalment aquest vessant del turd, amb unes torretes de
planta, o planta i pis, amb jardi.

Entre I'arribada massiva de la primera immigracié, a finals dels anys quaranta i degut a
la construccié de la “Residencia Sanitéria Francisco Franco”, on es va necessitar molta
ma d’obra, i Fespeculacié important per una segona arribada d’ immigracié, es va
construir un barri amb espais saturats al maxim, amb unes solucions urbanistiques
molt dificils a causa de la seva orografia.
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Aquesta diversitat del medi fisic configura un relleu accidentat, on I'element més
caracteristic és el pendent, un pendent molt acusat, que comporta una vialitat i unes
condicions d’edificacié dificils. Pel contrari, si valorem les caracteristiques del medi
ambient d’aquest districte, poden considerar-se privilegiades per a determinats usos,
aixi les activitats residencials i de lleure s’hi poden desenvolupar amb facilitat sempre
que aquest desenvolupament es porti a terme d’una forma adequada.

Si fem un analisi actual dels barris que envolten la Vall d’Hebron, ens trobem amb unes
xifres demografiques:

BARRI POBLACIO ENVELLIMENT NATALITAT® SURERFICIE

MONTBAU 5.070 h. 2,66% 4,2%0 | 359.380m2 9,40%
V.D'"HEBRON 5.613 h. 1,97% 6,4%0 | 125.972m2 8,80%
SANT GENIS 6.693 h. 2,30% 5,7%c | 83.617m2 9,20%
CLOTA 568 h. 1,07% 19,2%0 | 10.337m2 5,40%
TEIXONERA 11.322 h, 1,67% 7,3%0 | 71.155m2 8,30%

Fent un viatge per Ihistoria i arribant als nostres dies ens trobem davant d'un
districte, on l'orografia del terreny, la historia del seu passat i els moviments
demografics han deixat les seves empremtes, creant a través dels anys, un espai
heterogeni, divers i plural.
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2.3.-Context Urbanistic: Planejament vigent i proposat

2.3.1. Ambit d’actuacio i parametres de V'edificacié

EDIFICI VHIR

Aguest es situa dins 'ambit del Campus Hospitalari Vall d’Hebron, en el solar on
actualment hi ha Iedifici en dessiis de la Bugaderia. Situat al Nord-Est de 'Hospital de
Traumatoelogia.

Mantenint les comunicacions internes amb els diferents centres del recinte hospitalari
i creant un nou accés exterior a través de I'Avinguda Jorda que comunicara amb el
carrer Arquitectura.

El recinte del Campus Hospitalari Vali d’'Hebron disposa de tots els serveis necessaris,
com aigua i electricitat i climatitzacié. Per tant el nou edifici, es connectara als serveis
de I'Hospital.

Ei nou edifici estara en linia amb els parametres marcats en el Pla especial de I'Hospital
Universitari Vall d’Hebron. Annex 2, document 2.

L’ocupacié en planta vindra delimitada pel poligon marcat pel PEVH, no sent superior a
2 773m2 i Vedificabilitat sobre rasant maxima sera de 12.825 m2. La alcada maxima
reguladora sera de 25,50 m (PB+6), distancia entre forjats PB 4,5 m, i P1-P6 distancia
de 3,5m.

L'ocupacié sobre rasant respectara els galibs indicats i les separacions minimes a les
llindes de les parcel-les veines, que serd de Sm. L'ocupacié en plantes sota rasant
podra ser completa.

CAMPUS HOSPITALARI VALL D’'HEBRON

Aquest es situa dins del barri Horta-Guinardé en el solar limitat pels carrer
Arquitectura, Carrer Nazaret, Avinguda del Jorda i Ronda de Dalt. Veure Annex técnics.
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PART Il : PROGRAMES FUNCIONALS

3.1Programa funcional edifici VHIR

3.1.1. Introduccié
NOTA PER ALS CONCURSANTS

El programa funcional de la fase corresponent a I'edifici VHIR, que aqui s'inclou en
I'annexa, correspon a un avantprojecte desenvolupat amb anterioritat a la decisio de
convocar un concurs internacional per a la redaccié del projecte executiu del nou
edifici del VHIR. Els concursants I'han d’utilitzar com a referéncia pel que fa als usos i
superficies de les diferents unitats funcionals que han d'habitar el nou edifici.

Els concursants han de tenir present que Vobjectiu del concurs és seleccionar la
proposta mes funcional, interessant i creativa arquitectonicament i que les unitats
funcionals que es defineixen al “Programa Funcional “ aqul seguit, s'hauran de
reconfigurar i distribuir amb coheréncia i en relacio a la seva proposta arquitectonica.

Els concursants son lliures de proposar la seva prdpia interpretacié de aquestes
recomanacions alld on considerin que una desviacié parcial d’aquestes pot resultar
en una millor funcionalitat i superior qualitat arquitectonica del conjunt

El programa funcional del nou edifici VHIR FEDER, de 5.227,85 m2, es detalla a
I'apartat "Programa Funcional Fase | del nou edifici" i s'haurd de respectar per quant
ha estat objecte d'una assignacid especifica dels fons FEDER.

El programa funcional de les Fases | |1 i Ill, queda inclos dins el "Programa Funcional
Nou Edifici VHIR" per I'edifici complert de 15.995m2, mes 8000 m2 d’aparcament sota
rasant.
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3.1.2. Situacié actual dels edificis VHIR

’:{1:7.‘:“"’“ El nou Edifici del VHIR tindra com a
objectiu unificar totes les unitats de
recerca que actualment es troben

=2 distribuides en els diversos edificis

T situats en el recinte hospitalari (edifici

Mediterrania, edifici Collserola, Planta

13 de Maternoinfantil i moduls VHIR),

aixi com augmentar la capacitat

il >

Vil fvedeen
e o Pz

A T vy d’investigacié, augmentant el nimero
.ﬁ‘.‘f":'_"; de laboratoris, de quirdfan experimental
i creant un nou centre de Biobanc.
Edifici Mediterrania ™
Ubicat al costat de I'Area General \/

de Y'Hospital, I'edifici Mediterrania
{2004) disposa de 4.600 m2 {més
de 4.000 m2 correspcnen a 6’

laboratoris i 500 m2 per a direccid, 1
administracié i sales de reunions). ‘
En aquest edifici s’hi troba a més a
més el Servei d’experimentacié
animal  (SEA), Estadistica |

Informatica (UEB) i la Unitat d’Alta
Tecnologia (UAB).

#
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Edifici Collserola
Uedifici Collserola(2010}, esta ubicat a la part més alta del campus, a prop de la

muntanya. Disposa de 2300m2 corresponents a 16 laboratoris, sales de cultius,
aparells comuns i sales de suport.

iLaboratorts BOO M2

Edifici Collserola del IRVH

Planta 13 Maternoinfantil
La Planta 13 de la torre de Pedifici Maternoinfantil es reforma el 2013, per ubicar la

Unitat de Suport a la Recerca Clinica (USIC) en un espai de 610m2.

-
o~ = ;_.J;IHL Ty —
4 __.P
| . gyl
| "-’,f"" :
4 p oo
Sy o

UCICAC a2 m2

Planta 13 de I'edifici materncinfantll

#
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3.1.3. Distribucié dels espais del edifici VHIR

En planta baixa s’ubicaran la recepcié i principalment les sales amb necessitat de facil
accés des de Pexterior {les sales de conferéncies i de cursos, biblioteca i menjador..)

En les segiients plantes s’ubicaran els locals d’investigacio: laboratoris i sales auxiliars i
les arees d’administracio-

En la planta soterrani -1 es destinara per I'ds de magatzems, sales técniques tal com el
Quirdfans d’experimentacié animal (Quirdfan experimental), UAT {Unitat d'Alta
Tecnologia), Biobanc, zona de neteja amb autoclau inclos, sales de congeladors i sala
de residus, a les quals si tindrd accés a través dels accessos interiors i un accés rodat
des de I'exterior comunicant amb el recinte hospitalari.

Les segiients plantes soterrani es destinaran Unicament a I’Gs d’aparcament, amb
accés des de I’Avinguda Jorda.

Des de la planta soterrani -2 es tindra accés a I'Hospital de Traumatologia.

3.1.4. Arees principals del edifici VHIR

Arees Serveis generals i Accés:

Uedifici haurd de tenir una série d’espais generals, que donin serveis al conjunt de
Iedifici i que puguin estar vinculats a l'activitat diaria o activitats externes de I'edifici.

Aquests espais serien la sala de conferéncies amb capacitat per 120 persones i amb la
possibilitat d’accedir directament des de la recepci6, una biblioteca amb espai per
taules d'estudi, aules i sales de reunions. Aixi com totes les sales d’instal-lacions i
magatzems. També seria necessari una zona distensié que donés servei a tots els
usuaris de I'edifici.

En I'area d’accés hauran d’haver-hi vestuaris, banys i consigna per visites.
Area administrativa:

Els serveis administratius necessaris de l'Institut de Recerca de la Vall d’Hebron {VHIR)
desenvoluparien les activitats propies d‘administracié. Aquesta area estaria formada
per despatxos individuals, sales de treballs i sales de reunions.

Amb ¢ supost dat
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Area de docéncia:

L'area de docéncia constara de sales multi funcionals amb capacitat i dotacié técnica
adaptada per poder organitzar esdeveniments cientifics, reunions, compartir
projectes, seminaris, conferéncies, posar en comu el coneixement, i sobretot per
millorar i ampliar I'abast de la docéncia de postgrau que realitza el VHIR i per
promoure la divulgacié cientifica (outreach).

Area de Laboratoris i sales comuns de recerca:

En les plantes superiors s’hi situaran els laboratoris i totes les sales comuns (sales de
cultius, centrifugues, aparells comuns, sales de revelats}, aixi com sales de reunions i
aules i una petita sala de distensié cada dues plantes.

ta capacitat dels laboratoris sera per 650 investigadors, els quals hauran de disposar
de zona de treball en taulell de laboratori i zona de treball en sales de despatx .
L'esquema principal sera de laboratori obert, exceptuant alguns grups d’investigacié
gue per les caracteristiques del seu treball necessitaran espais tancats, que es situaran
en els extrems, com sera Cardiologia i el Centre de Terapies avangades.

Area cientifico-tacnica:

Les plantes soterranies es reservarien pels usos que necessiten unes condicions
climatiques i ambientats molt controlades, com seran els quirdfans experimental, UAT
{Unitat d’Alta Tecnologia), el Biobanc i UEB {Unitat d’Estadistica i Bioinformatica).

Aparcament:

L'aparcament es situara sotarrasant i si podra accedir des dels nuclis verticals que hi
ha en I'edifici, i hauria de donar servei tant als usuaris de I'edifici, com als de I'Hospital
i poden es reservar unes places per els veins.

L’aparcament comptara amb aproximadament 240 places com a minim de 2.40m
d’amplada i amb les corresponents places adaptades i es situaran en la planta-2i-3 i
proximes al nucli principal d’evacuacié. Els carrils de circulacié seran de 5m d’amplada
com a minim.

Disposara de quatre nuclis verticals de comunicacid. El principal que comunicara amb
I'Avinguda Jorda, un segon que comunicara amb I’Hospital de Traumatologia, un tercer
que comunicara només per ascensor amb I'edifici del VHIR i un quart que donara accés
dins el recinte hospitalari.

Al & puport da:
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La proporcié en superficies d’aquestes arees en la totalitat de I'edifici seran:

SUPERFICIE
SERVEIS GENERALS 2.400 m2
| SERVEIS ADMINISTRATIUS 5% 1.200 m2
SERVEIS DOCENTS 5% 1.200 m2
LABORATORIS 35% 8.400 m2
CIENTIFICO-TEENICS 10% 2.400 m2
APARCAMENT  35% 8.400 m2
SUPERFICIE TOTAL SOTA | SOBRE RASANT 100 % 24.000 m2

Aquests percentatges s’hauran de revisar en a 'hora de redactar el projecte executiu.

3.1.5. Diagrama funcional de I'edifici VHIR

ZONES COMUNS
DOCENCIA

LABDRATORI

MIC

SERVEIS
GENERALS

BIOINCUBADORA

i
=
J
i
-
=
=
LS
5]

ADMINISTRACIO

e e

APARCAMENT
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3.1.6. Pla funcional dels serveis del edifici VHIR

AREES SERVEIS GENERALS | ACCES

Area d’accés

- Recepcié
- Vestuaris generals
- Banys

- Consigna per visites
Serveis comuns

- Biblioteca

- Sales de distensié

- Sales d’instal-lacions per area funcional

Area d’emmagatzematge

- Magatzem material fungible
- Magatzems diferents usos

AREA ADMINISTRATIVA

Administracié
- 7 despatxos individuals
- Zona de treball per 60 persones
- sales de reunions modelables
- Banys
- Arxiu

AREA DE DOCENCIA

- Aules d’us polivalent modulables

X - sala de conferéncies per 150 persones

Amb cl suport de:
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AREA DE LABORATORIS DE RECERCA | SALES COMUNS DE RECERCA

Laboratoris-Investigacié

- Espai de treball per 650 investigadors {1.5m de taulell en laboratori i un
espai de treball en despatx)

- 1 campana d'extraccié de quimics, cada 50 m2 de laboratori

- 1 zona de ressonancia magnética

Serveis comuns investigaci6

- 15 sales de cultius de nivell bio-seguretat 2

- 2 sales de cultius de nivell bio-seguretat 3

- 10 sales d’aparells comuns

- Sala de residus (planta soterrani)

- 2 sales de rentat de material autoclau inclos

- Sales per 140 congeladors -802C amb un total de 450 m2
- 2 sales fredes {-42C)

- 1laboratori per la manipulacié d’isotops radioactius

- Aules d'is polivalent modulables

- 3sales crio preservacié, 2 de 40 m2i1de 10 m2

CTAB {Centre de Terapies Avancades i Biomedicina) i Cardiologia
- Laboratoris tancats amb ambient controlat i instal-lacions especifiques.

AREA CIENTIFICO-TECNICA

Administracié

- Sala comu de treball administratiu per 20-25 persones
- Despatxos individuals
- Sala de reunions per 12-14 persones

Animalari/Quirdfans Experimentals

- 3 quirdfans de 35m2

- 1 quirdfan de 45m2

- Zona de prequirdfans

- Moll de carga: entrada d’animals i recollida de cadavers. Si es situa en
planta -1, preveure l'algada suficient per la tipologia de camions
necessaria.

 Generalitat do Catelunya Unié Europea
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Sistema de desaigiies pel rentat de corralines.

Tenir en compte en la xarxa de clavegueram els residus animals.
Diferenciacio del circuit d’animals, persones i instal-lacions.

Espai exterior de 15m2 per avaluacié d’animals grans i zona d’exercici.
Llum natural pel benestar animal, intentat simular el millor possible el
seu habitat natural.

Area corralines

Biobanc

Corralines per 20 porcs

Corralines per 20 minipigs

2 box postoperatori per porcs/minipigs
Corralines per 20 ovelles

Espai exterior de corralina (min 15m2})
Corralines per conills

S’indica els diferents punts a tenir en compte:

2 sales de 80 m2 per els congeladors de -80,pels 2 Biobancs (Biobanc
HUVH, Biobanc grupals)

Una sala de 20 m2 de criopreservacio

Arxiu seguint normativa de proteccié de dades.

Espai de laboratori de recollida de mostres (20mz2).

UEB {Unitat d'Estadistica i Bioinformatica)

Zona de centralitzada de Servidors i instal-lacions informatiques.

UAT (Unitat d’Alta Tecnologia)

Amb el supoct de:
Generalitat da Cataluria

Sala de treball de laboratori de 150 m2

Sala de cultius {nivell de bio-seguretat 2)

Possibilitat de regular independentment del control global de
temperatura i que es pugui fer de forma molt acurada (diferents equips
tenen requeriments diferents, els equips no estan continuament
engegats, hi ha equips que escalfen molt I'ambient).

Instal-lacions eléctriques en I'aire, de manera que estiguin a la vista i es
puguin desplagar i connectar aparells amb facilitat. La corrent eléctrica
d'alimentacié dels aparells ha de ser molt estable. Connexid addiciona a
SAl.

Punts de connexid a la xarxa (intranet/internet).

Unié Euro;

DspaftamedempmsacConaxament Fon euro
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- Instaklacions apropiades per evitar vibracions {molt important en
algunes sales com microscopia).
- Magatzem

3.1.7. Caracteristiques constructives del edifici VHIR

Amh &l supen de;

Capacitat per 650 investigadors.

L’amplada minima dels passadissos principals sera de 2m.

Ample d’obertura minim de les portes 90 cm.

Els espais han de ser amplis i dissenyats amb la previsié del equipament que
Focupara per permetre el lliure moviment i habitabilitat de les zones de treball
dels investigadors.

Hauran de comptar amb espai d’'emmagatzematge suficients.

S’hauran de distingir els circuits de circulacié d’investigadors i de public en
general per tal de garantir d’higiene requerida de cada zona.

Ample minim de les portes corredisses dels laboratoris de 1,20 m, format per
una porta de 90cm i una tarja lateral batent de 30cm.

La distribucié principal dels laboratoris sera oberta i modulable.

El sistema estructural de I'edifici ha de garantir la nul-litat de transmissié de
vibracions.

Algada \til minima en laboratori de 2,71 m.

Algada entre forjats de 3.50m.

Superficies amb acabats llisos i rentables i terres de mitja canya.

El terra dels laboratoris sera antilliscant.

La mida de taulell de treball en laboratori minima serad de 1.5m longitudinals
per persona.

Laboratoris tancats pels equips que ho requereixin.

Les sales de cultius han de complir la normativa d’aillament per espais de nivell
de bio-seguretat 2 i 3.

Els quirdfans experimentals hauran de complir la normativa vigent i
requeriment de propis.

Els quirdfans de I'drea d’experimentacié animal necessiten una alcada lliure de
4 metres d’alcada.

En la zona de laboratoris de la UAT, sera imprescindible un control de la
il-luminacié, temperatures, humitats ,control d’accés, gasos medicinals i aigua
tractada.

Generafitat ded(:‘.aﬁal.lnya Unié Europea
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A la zona per la ubicacié de congeladors de -80, s’ha de garantir un servei
d’alarmes i un subministrament eléctric segur i sense interrupcions.

Despatxos tancats amb tancaments translicids que permetin la col-laboracié o
tancats per usos concrets.

Zones de treball administratiu obertes per investigadors.

Els materials i tancaments han de garantir unes condicions de soroll ambiental
minim.

$’ha de garantir I'eficiéncia energética del edifici, tan a nivell d’aillament i
proteccié solar, adequacié de la produccié d’energia a la demanda, contro!
automatitzat de les instal-lacions i utilitzacié d’energies renovables.

Il-luminacié natural general dels espais.

Les condicions de confort de ventilacié, temperatura i humitat hauran d'estar
garantides.

Extracci6 d’aire en algunes zones comuns de laboratoris per absorbir les
cargues térmiques produides per cada un dels equips de laboratori, que
garanteixi |'eficiéncia i bon funcionament dels mateixos.

Necessitat d’aigua descalcificada en laboratoris, UAT i quirdfans.

La il-luminacié haura de ser tipus leds i que garanteixin els diferents nivell de
il-luminacié per cada una de les zones.

Poténcia eléctrica suficient pels equips de laboratoris.

Instal-lacié de gasos medicinals en totes les zones de laboratoris, UAT,
quirofans, biobanc i zones comuns.

Control d’accessos per totes les arees restringides, megafonia i elements anti
intrusid.

Cada punt de treball d’investigador haurd de disposar de les connexions
eléctriques i informatigues necessaries pel desenvolupament de les seves
tasques.

S’hauran de complir totes les normatives de Seguretat Industrial i proteccié
contra incendis.

Es disposaran de un bingquer per emmagatzemar productes quimics, a
I'exterior de I'edifici.

S’haura de preveure un espai en I'exterior de I'edifici per la ubicacié dels
diposits de gasos medicinals.

| Generalitat dadt?gm_cm - Unié Europea
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3.1.8. Fases de construccié del edifici VHIR
L'edifici s’ha de poder realitzar en 3 fases de construccio. Tenint en compte que en
cada fase I'edifici ha ser operatiu | estara en funcionament durant la construcci6 de la

segilent.

Les fases de construccié seran:

Aparcament sota rasant 8.000 m2

Soterrani edifici VHIR 4,500 m2

Edifici FEDER* 5.500 m2

Laboratoris i Serveis Generals 3.000 m2

Laboratoris i Serveis Generals 3.000 m2

*p|3 funcional edifici FEDER, especificat a I'Annex 2. Document 4.
Total Edifici VHIR 16.000 m2
Total aparcament sota rasant 8.000 m2

3.1.9. Prestacions de I’edifici VHIR

Compliment del CTE i d'altres reglaments i disposicions.

Les prestacions que I'edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de
caracteristiques qualitatives o quantitatives de I'edifici, identificades objectivament,
que determinen la seva aptitud per complir les exigéncies basiques del Codi Técnic de
I'Edificacié (CTE).

Els Documents Basics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors limits de les
prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjangant aguests nivells o valors es
caracteritzen les exigéncies basiques i es quantifiquen, en la mesura en gué el
desenvolupament tecnoldgic i técnic de I'edificacié ho permeti {art. 3 de la Part | del
CTE).

En funcié de Vabast del projecte {Us caracteristic de I'edifici, tipus d’intervencid, etc.) i
de 'ambit d’aplicacié general del CTE i de V'especific de cada Document Basic, es
determinaran les prestacions que haurd de presentar I'edifici per complir les
exigéncies basiques.

Amb ch suport de:
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Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es fara tenint en compte el seu
ambit d’aplicacié. En el cas de que en el projecte s’apliquin Documents reconeguts,
caldra fer-ne referéncia.

Asmb el suport de:
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PART IV: PLECS TECNICS COMPLEMENTARIS DEL CONCURS

La informacié sera d’utilitat Gnicament per el guanyador del concurs.

4.1.- Requisits generals pel Building Information Modeling

Introduccio

L'Hospital de fa Vall d’Hebron ha decidit que els projectes que s’executin en el seu
complex sanitari es desenvolupin amb metodologia BIM durant tot el cicle de vida de
les instal-lacions que promou | manté.

Per a acomplir aquest objectiu, és essencial que totes les empreses d’arquitectura,
d’enginyeria, de construccié i d’operacions, aixi com totes aquelles altres que treballin
en nous projectes, defineixin, gestionin i desenvolupin la seva part del projecte com a
part d’un procés BIM integrat.

Per aquesta rad, VHospital de la Vall d’Hebrondesignara el seu propi
Equip de BIM Management, el qual gestionara i auditara els diferents processos i
models BIM que lliurin la resta d’agent per tal d’assegurar 'acompliment dels requisits
que es detallen en aquest document. Aixd es fara sense detriment de la feina que
faci ’Equip de BIM Project Management assignat al projecte, el qual haura de vetllar
per Yacompliment de la resta de requisits assignats al projecte.

S’assumeix que totes les empreses participants en el projecte tenen el coneixement
suficient en quant al disseny, execucié i manteniment de projectes desenvolupats amb
BIM, aixi que aquests Requisits de BIM de [Hospital de laVall d’Hebron han
estat elaborats els seglients objectius:

Donar la informacié necessaria per a que a la resta d'agents que participin el projecte
puguin preparar-se per a desenvolupar el BIM segons les expectatives del futurs
usuaris i gestors de I’hospital.

Servir com a marc de partida per al posterior desenvolupament del Pla d’Execucié del
BIM. Aquest document serd redactat i mantingut conjuntament entre el BIM
Management Team de I'Hospital de la Vall d’Hebron i els coordinadors dels diversos
equips que participin en el projecte, atenent a les especificacions finals i els fluxos de
treball propis de cada equip. Aixd permetra alinear els objectius del projecte final amb
les necessitats de cada agent participant, les especificacions del software que emprin i
altres variables contextuals.

Per tant, ésimprescindible que totes els particips del projecte: la
propietat, project managers, arquitectes, enginyers, aparelladors, contractistes,
fabricants i facility managers desenvolupin els seus propis processos BIM seguint
aquests requisits.

Pertal de garantir que tots els participants clau del projecte disposin de les
competéncies BIM necessaries per assolir els objectius i les especificacions descrites en
aquest document, caldra poder avaluar la capacitat al respecte del tots els agents que
intervinguin en el projecte per tal d’assegurar que estan capacitats per a complir

Amb cf supon de;
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aquests requisits. 'Hospital de la Vall d’Hebron establira la metodologia i els criteris
d’aquesta avaluacid.

Notes finals

Els Requeriments de BIM de I'Hospital de la Vall d’Hebron estan expressades en
frases on el verb auxiliar utilitzat és “haurd”. Les recomanacions estaran expressades
amb el verb “hauria”. Finalment Vus del verb “poder” indicara, segons el context, que
és técnicament possible o que caldrad demanar autoritzacié per dur-ho a terme.

Objectius del BIM aplicat al projecte

UEquip de BIM Management de I'Hospital de la Vall d’Hebron haura de definir i
acordar, en col-laboraci® amb els diferents agents del projecte, la finalitat del
procés de BIM. El propdsit per al BIM en cada fase de projecte es documentara
mitjancant una Matriu d’Objectius i Responsablilitats del BIM similar a la que es
mostra en la segiient taula. Cal designar un equip com a responsable de la consecucio
de cada objectiu. Aquesta responsable pot canviar durant les diferents etapes del cicle
de vida del projecte i ha de ser revisat en els moments clau. Cadascun dels agents que
participin del procés BIM hauran d’aconseguir que els seus equips es comprometin a
assolir aquests objectius.

L’Equip de BIM Management de I'Hospital de la Vall d’Hebron vetllara per a la creacid i
manteniment d’aquesta matriu is'encarregara de que s’assoleixin els objectius
establerts per ells. No obstant, la responsabilitat de la seva redaccié recaura en els
agents que intervenen en cada fase del projecte, liderats pel seu equip de BIM Project
Management.

OHRIECTIVE DEFINITION FOR CONCERT DESIGN MAIN FIESPDNSE-B-L_E

QBJECTIVE DESCRIPTION REQ. [UARC -STR' MEP g5 |'CON Fi

USE BIM MODELS FOR MASTER

1 lpLAN SITE X | X

2 |CREATE ARCHITECTURALDESIGN X | x

, |MAINTAIN AND UPDATE < | x
ARCHITECTURAL BIM.

exemple d’una Matriu de Responsabilitat de! BIM per a la fase de Disseny Conceptual
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Requeriments del Building Information Model

Aquests Requeriments de BIM de FHospital de la Vall d’Hebron s'aplicaran a fa
produccié de models BIM durant l'etapa de disseny, construccié i operacid del
projecte. Els models han d'incloure tots els elements arquitectonics, estructurals,
d’instal-lacions i tots aquells relatius a d’altres especialitats necessaris per a treballar
amb un edifici completament digital en I'abast que s’especifiqui en aquest document
Aquesta seccié estableix els procediments i meétodes que s’han d’emprar per
a desenvolupar els models implicats en els processos de projecte que es donin en tot
el cicle de vida.

Aquesta seccid es subdivideix en els apartats seglients:

3.1. Configuracié dels Models.

3.2. Nivell de Definicié.

3.4. Lliurables extrets del BIM.

3.5 Protocols de col-laboracio.

3.6 Controls de qualitat.

Configuracié dels models
El BIM necessita ésser posat en marxa d'acord amb unes directrius rigoroses. Aquestes
han de ser establertes pel 'Equip de BIM Project Management del projecte juntament
amb I'equip de BIM Management de I'Hospital de faVall d’Hebron en al inici del
projecte i, després, en col-laboracié amb els coordinadors de les diferents discipiines
implicades en el projecte.

Especificacions del software

El programar que sera utilitzat pels diferents equips de BIM s'acordaran abans d'iniciar
el projecte. Els models han de ser creats utilitzant aplicacions de software BIM
adequats que permetin la creacié de models rics en dades, perd també la elaboracio i
verificacié de lliurables tradicionals. Per altra banda, per tal de permetre la
interoperabilitat entre els diferents agents, les eines de creacié de models BIM hauran
de ser plenament compatibles amb format IFC 2x3.

Els fluxos de trebalt d'intercanvi emprats pels diferents equips han d’estar
documentats i préviament provats per tal d'avancar els futurs problemes
d'interoperabilitat. Aquest procés de configuracié prévia és molt important, ja que més
endavant, enmig del desenvolupament del projecte, resultarda molt més dificil
aconseguir que els sistemes funcionin correctament.

El procés de comprovacié de la qualitat sera dissenyat amb cura, tant peis intercanvis
de dades automatitzades com els no automatitzats, per tal de garantir la coordinacio
del projecte.

Coordenades

Atés que el projecte es desenvolupara basant-se en diversos models, és obligatori
utilitzar el mateix sistema de coordenades espacials, per tal de ser capag de conformar
un model global a partir de models parcials, i poder afegir i modificar aquests sense
que es produeixin desajustos o errors.
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Per aconseguir aixd, s’hauran de seguir estrictament els segiients punts:

Sistema de Coordenades de Model: Al comengarem del projecte, es marcara un punt
de referéncia del planol de situacié com a origen del model. Aquest punt haura de
coincidir amb Forigen de coordinades intern de cada model que es faci. Es a dir, que
tots el s models tindran una referéncia abjectiva amb la que assegurar el correcte
solapament dels models.

En aquest punt es col-locara un marcador tridimensional que permeti identificar-io
clarament quan s'exporti cadascun dels models es pugui comprovar la correcta
correspondéncia dels origens.La forma d’aquest marcador i com anomenar-
lo s’acordara al inici del projecte.

Sistema de Coordenades Geo-referenciades. Un cop s’hagi aconseguit coordinar
espacialment els models segons un mateix origen local, es geo-referenciaran els
models que aixi ho requereixin, tornant a comprovar que aquesta accié no impedeix
que es puguin seguir mantenint els models coordinats. Si aixd passes s’haura
d’estudiar el problema per a solucionar-lo. Com a alternativa, es suggereix crear sub-
models especials geo-referenciats que continguin insercions dels models de
coordinacié creats per a cada equip o disciplina.

Unitats del model

Totes les unitats que s'utilitzaran en el model BIM es basen en el Sistema Internacional
d'Unitats {SI) definit pel BIPM (Bureau International des Poids et Mesures).

Els coordinadors de cada equip hauran de comprovar de bon principi que no tenen
dificultats a 'hora d’interpretar les diferents unitats que s"emprin en cada model.

Divisié del model
El projecte es dividira en parts | es vincularan els models resultants mitjangant una
jerarquia logica per a una optima gesti6 i facil maneig de cadascuna de les parts. L2
divisié del model es dura a terme seguint criteris facils d’entendre que permetin a
altres membres de I'equip de disseny i construccié col-laborar en el desenvolupament
del model sense necessitat de recérrer a una introduccié complicada a la metodologia
del projecte.
Per a la divisio del model es suggereix seguir les seglients pautes:
Aquestes zones de construccid haurien d’estar en models separats:

- Facganes.

- Particions interiors.

- Aparcament.

- Urbanisme i estructures externes.

- Infraestructures soterrades.

- Estructura.

- Instal-lacions.
Si s6n necessaries altres divisions del model, es duran a terme emprant referéncies
clares com a limits de les diferents zones.

i} Generalitat de Catalunya Uni6 Europea
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Un arxiu de model contindra la informacié de només una disciplina. Aixo significa que
hi haura varis models per cada zona de I'edifici.

Poden ser necessaries altres menes de segregacions geomeétriques per a garantir que
els arxius de model es poden treballar en el hardware disponible.

Cal disposar de Models Contenidors. La seva funcié és la de vincular les diferents parts
per tal de conformar una unitat coordinada. Per exemple, una porcié de I'edifici amb
totes les instal-lacions i la estructura.

Serd necessari documentar la propietat de cada part del model. Es a dir, qui és el
responsable de la seva autoria i quiés el seu responsable de mantenir-lo coordinat
amb la resta.

La propietat de cada part podra canviar duran el cicle de vida del projecte.

Els métodes de divisié de! model han de ser acordats i documentats el més aviat millor
per ’'Equip de BIM Project Management, 'Equip de BIM Management de I'Hospital de
la vall d’Hebron i els coordinadors de cada equip implicat en cadascuna de les fases del
projecte. Aquesta divisié haura de ser documentada al Pla d’Execucié del BIM.

Models Propietaris

Els Models Propietaris sén els models amb que cada equip treballa internament, Cada
equipo pot emprar les eines i els formats que cregui més adequats per a desenvolupar
les seves tasques, sempre i quan sigui capa¢ de lliurar Models de Coordinacié que
puguin ser llegits per la resta d'agents.

Models de Coordinacié

Els Models de Coordinacié permeten que la geometria i les dades d’altres models
s'utilitzin com a referéncia dins d’un altre projecte.S6n, per definicid, models
exportats a partir dels Models Propietaris . Aixd és (til a 'hora de gestionar parts del
projecte que sén massa pesades per ser gestionades en un Gnic arxiu o per emprar
informacié provinent d’una altre disciplina o equip.

Per aquesta rad es tan important assegurar que tots els Models de Coordinacié que es
generin comparteixin el mateix origen de model. D'aquesta manera, cada equipo
podra incorporar en els seus propis models de Coordinacié que consideri necessaris a
fi de coordinar la seva feina amb la de la resta. Aquests models de Referéncia hauran
de ser validats per part dels seus coordinadors abans de ser posats a disposicié de la
resta dels equips. Per tant, és indispensable que cada equip s"asseguri del que lliura
compleix amb els requeriments establerts en aquest document i en el que s’acordi en
el pla d’Execucio BIM.

Per altra banda, VEquip de BIM Management de la Vall d’'Hebron dura terme el
seguiment del projecte exclusivament sobre models de Coordinaci6 en format IFC 2x3.
Per tant, cal assegurar de bon principi que tots els agents implicats poden generar
models de referéncia en aquest format.

Amb & supors de:

Generglitat da Cataunya Unié Europea
Departament d'Empresa i Consixement Fong europeu }
Secretaria d’'Universitats i Recerca de desenvolupament regional

37



2 vail .
Vall d'Hebron 9 d’Hebron la medicina

Institut de Recerca Barecelona Hospital Campus del dema.

Nomenclatura

Cada definicié d’element, tipus de producte, capa o meta-data haura de seguir un
criteri documentat en el Pla d’Execucié BIM, tot i que es recomana que es faci en
annexes al mateix, donada la extensié que aquesta mena d’especificacions acostuma a
tenir.

Els criteris podran ser propis de cada equips, perd caldra acordar aquells aspectes
compartits com ara la nomenclatura dels diferents nivells o pisos o les meta-dates
compartides que calgui lliurar en els esmentats Models de Coordinacio.

Classificacié dels elements dels models

Sense detriment de I'ds d'altres sistemes de classificacié, s’'emprara un sistema de
classificacié comii per a tots els models generats per tots els equips.

Donat que aquest projecte estara promogut per un entitat publica, es recomana
emprar el sistema de classificacié que actualment empra Infraestrcutures.cat.

Aquest codi de classificacié es col-locard en una meta-data dedicada especialment a
aquest objectiu, anomenada InCat-Class-Gen.

Gestié d’arxius

Els noms dels arxius dels models BIM han de seguir un mateix criteri. Aquest criteri
serd acordat i documentat el més aviat possible per I'Equip de BIM Project
Management [ I'Equip de BIM Management de la Vall d’Hebron.

Les dades compartides es dipositaran en un Common Data Enviroment accessible a
totes les parts. L'Equip de BIM Project Management proposara un sistema a totes les
parts i s'assegurard de que hi poden accedir i entenen el seu funcionament.
També s’haura de configurar un sistema de gestié d'incidéncies que es puguin referir
als models i que sigui accessible on-line.

Per altra banda, 'Equip de BIM Project Management vetllara per a que es programin
reunions periddiques de coordinacié en les que es faran servir lliuraments de Models
de Coordinaci6 especificament creat per a servir de suport per a la discussi6 dels punts
previstos a I'ordre del dia de cada reunio. D’aquesta manera hi podra haver tragabilitat
sobre els models del que s’hagi discutit i decidit en cada reunié.

Gestié de revisions

L’Equip de BIM Project Management del projecte haura d’establir un sistema de gestié
d eles revisions del model, el qual es recomana que es basi en un la propia
nomenclatura de I'arxiu per tal de permetre comparacions entre versions diferents del
mateix model.

El model evolucionara rapidament durant les etapes del projecte. Els canvis han de ser
consecutius i alhora documentats, sobretot quan la tasca de creacié del model es
divideix en paquets i és gestionat per diferents consultors o contractistes.

Amb <] supont de:
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Nivell de Definicié (LOD)

Els models BIM del projecte abastaran des del disseny preliminar fins als models As-
Builti de manteniment (Facility Management), seguint uns Nivells de Definicié
(LOD) d’acord amb les diferents fases i etapes del projecte. Les taules de LOD han
demostrat ser un métode eficag per a comunicar el grau de desenvolupament del
model BIM que es necessita al llarg del cicle de vida de I'edifici, ja que permet als
clients, arquitectes, enginyers, contractistes, aparelladors i facility managers identificar
quin és labast dels models BIM per a cadascuna de les etapes det
projecte. L'especificacié del LOD permet als autors del mode! BIM establir en quina
mesura la informacié dels models es fiable ifo definitiva i també permet que altres
agents comprenguin la utilitat i les limitacions dels models que estan rebent

L'Equip de BIM Project Management coordinara la creacié d’una Matriu de
Responsabilitat sobre el LOD per tal de documentar quin és I'abast del modelat de
cada equip. Tot i que es pot emprar qualsevol referéncia es recomana emprar les
definicions elaborades pel BIMForum americd oel NBS Anglés. No obstant, es pot
emprar qualsevol altra sistema de tabulacié dels Nivells de Definicié si aixf es considera
adequat. En qualsevol cas, caldrd emprar un sistema que permeti establir cada Nivell
de Definicié6 com la suma d’un determinat Nivell de Detall {lod) i d’uncert Nivell
d’Informacié (loi} per tal de poder generar Matrius de Responsabilitat sobre el LOD
que permetin especificar nivells diferents de lod i loi per a cada element o sistema
constructiu.

Per altra banda, cal entendre que no és necessari que hi hagi un vincle directe entre el
diferents nivells de LOD i fases de dissenyi construccié. Per exemple, el disseny del
sistema estructural pot precedir al disseny de les particions i divisories interiors. En
aquest cas, doncs, al final d'un avantprojecte, el mode! pot incloure molts elements
en LOD 200, perd també incloura d’altres en LOD 100, aix{ com alguns en 300. Per tant,
El nivell de definicié dels models dependra dels objectius dei projecte BIM definits per
a cada etapa del projecte.
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Matriu de Responsabilitat sobre el LOD

La Matriu de Responsabilitat sobre el LOD indica quin nivell de LOD s’espera per a cada
element del model a la conclusié de cada fase de projecte. L'Equip de BIM Project
Management configurara una taula semblant a la d’exemple per tal de garantir que
s’assoleixen les necessitats del projecte. Els equips que intervenen en cadascuna de les
fases hauran de desenvolupar el seu contingut sota la supervisié del Equip de BIM
Project Management i I'Equip de BIM Management de I'Hospital de la Vall d’Hebron.

[] RESP.LOD RESP. LD B L0l RESPLOD | LU

TOPOGRAFIA GS [100| 100 | GS [200| 300| AR |300[300| CN [S00] 100 | CN | O 0
Gs |100] 100 Gs [200[ 200| Gs |200Boo GS |200 500 | GS |200; 500

ENTORN

MODEL GE |200| 200| GE |300B0C GE |300| S00 | GE |300] 500
GEOLOGIC

Exemple de Matriu de Responsabilitat Sobre el LOD

Especificaci6 de la Meta-Data

Tota la informacié no geométrica continguda en objectes BIM de cadascun dels
models, es definird en concordan¢a amb el Nivell d’Informacié (loi) establert en la
Matriu de Responsabilitat sobre el LOD per tal de disposar de la informacié necessaria
per a cada etapa del projecte, i aixi assegurar la correcta transmissié d’aquest
coneixement entre les parts implicades.

No obstant caldra especificar en concret quina informacié es diposita en els models
per a ser compartida amb la resta d’agents. Cal tenir en compte, perd , que aquesta
informacié ha de ser la minima possible, ja que cada coordinador d’equip haura de
responsabilitzar-se que les dades que el seu equip diposita en els models que lliura sén
correctes.

L’Equip de BIM Management de 'Hospital de la Vall d’Hebron supervisara la creacié de
taules que especifiquin quin tipus d'informacié ha de contenir cada objecte en cada
fase de projecte, qui serd el responsable del seu manteniment, i on s’emmagatzemara
aquesta informacié.

Amb e supazt de:
Generelitat de Catalunya Unié Europea

d'Empresa | Conebement Fons europeu .
Sacretaria d'Universitats i Recerca de desenvolupament regional 4 0



@ Va“ hc’: re:_ercq
avui,
Vall d'Hebron ® d’Hebron la medicina

Institut de Recerca Barcelona Hospital Campus del dema.

BUILDING ELEMENT (CONCRETE STRUCTURAL oL/ ¢S/ TV [ERno1
COLUMNS / COLUMN
URVEYS / TIE RODS
IEC BLUILDING ELEMENT IFCCOLUMN/IFCCOLUMN/IFCTIEROD
GENERAL REQUIREMIENTS
REQUIRED INFORMATION
PROPERTY SET
Rkl DESCRIPTION "”;_"' TYPE OWNERLOCT RG OPT
CONCRETE CONCRETE
COMPRESSION COMPRESSION M2 X
RESISTANCE RESISTANCE
STEEL TENSILE STEEL TENSILE /M|REAL [*** [DB
STRENGTH STRENGTH m? X
INFORMATION TRIN [*** |DB
INFORMATION SOURCE |\ 1o |2 X
REINFORCEMENT AREA |REINFORCEMENT AREA MM?REAL [*** DB %
SIDE 1 SIDE 1
STRUCTURAL |REINFORCEMENT AREA |REINFORCEMENT AREA [MM?REAL [*** DB X
INFORMATION [SIDE 2 SIDE 2
REINFORCEMENT AREA [REINFORCEMENT AREA [MM?REAL [*** DB F
SIDE 3 SIDE 3
REINFORCEMENT AREA |REINFORCEMENT AREA MM]REAL ** DB |,
SIDE 4 |SIDE4
TOTAL OTAL MMIREAL [*** |DB
REINFORCEMENT AREA |REINFORCEMENT AREA X
(SUM OF ABOVE} (SUM OF ABOVE)
TECHNICALDATASHEET [TECHNICALDATASHEET | PDF  ***  [CMS X
STRIN [*** |DB
01 ZONE G & | X
IFC
STRIN [*** |DB
02 TYPE G & | X
IFC
STRIN [*** [DB
_BD_OBIJECT [03 AXIS G & |x
NOMENCLATURE IFC
STRIN [*** |DB
04 POSITION G & X
IFC
STRIN [*** [BD/
05 ELEVATION G — X
6 NOTES STRIN |*** 8D/ X
IFC
Exemple de Taula de Meta-data aplicable a determinats elements estructurals de
formigo.
#
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Lliurables extrets del BIM

Els lliurables es lliuraran en les dates especificades en l'inici del contracte i establertes
en la programacio del disseny i construccié. Els segiients documents, models, dibuixos
i lliurables de dades es podran proporcionar durant el procés BIM.

Models BIM Propietaris

Els models BIM propietaris sén aquells que s’han creat | mantingut amb els diferents
softwares d’edicié BIM. Els responsables del disseny desenvoluparan aquests models
BIM principalment en fase de projecte. Aquests models BIM seran lliurats a I'Hospital
de la Vail d’Hebron per a que pugui gestionar la seva posterior actualitzacié durant el
la fase d’execucié de les d'obres.

Models BIM en format IFC

Els models BIM propietaris també seran compilats i publicats en format IFC durant
totes les fases del projecte, per tal de permetre que tots els membres de PEquip de
BIM Management de I'Hospital de | a Vall d’Hebron accedir a la informacid continguda
en ells, aixi com seguir la evolucid del projecte o I'execucio de l'equipament.

Es important assenyalar que els equips BIM de totes i cadascuna de les disciplines
participants en el projecte hauran d'assegurar que sigui quin sigui el software emprat
en la creacié del model BiM, quan es lliuri aquest en format /FC es mantindra tota la
informacié geométrica i de meta-data requerida.

Per altra banda, cada coordinador d’equip s’assegurara que els models IFC que es
generin estan coordinats espacialment emprant la plataforma de
visualitzacio independent que s’hagi escollit al principi del projecte.

Altres Lliurables

El software de creacid de BIM s'ha d'utilitzar per a produir planols 2D obtinguts a partir
dels Models Propietaris. S'estableix, com a criteri general, que el planols de plantes
seccions | algats a una escala 1:50 hauran de provenir d’aquest models. No obstant,
s’entén que part del contingut d’aquests planols podra no provenir directament dels
models, essent superposicions de dibuixos de CAD o textos no vinculats a fa informacié
continguda en ells. En aquesta cas, caldrd documentar quina mena d‘informacié prové
del model i quina no.

El mateix passa amb la resta de documents que contractualment s’hauran de lliurar a
la propietat i a la resta d’agents, en especial els amidaments. Caldra especificar en
cada moment gue es el que s’obté directament dels models i qué no.

Aguesta especificacié es documentara al Pla d’Execucié BIM.

Protocols de Col-laboracié

L’Equip de BIM Project Management del projecte haura de designar un responsable
BIM dins del seu equip que assumira les funcions de BIM Project Manager. Aquest sera
el interlocutor amb la resta d’equips de redaccié6 de projecte, de construccio i de
I'Hospital de I'Hospital de la Vall d’Hebron.

Amb el suport de:
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Aquest BIM Manager haura d’establir i consensuar amb el seu equip i amb Equip de
BIM management de I'Hospital de la Vall d’Hebron els requeriments minims per la
correcte modelitzacid i execucid del projecte en BIM.

Col-laboracio entre els Equips

Es vital pel projecte que els diferents equips col-laborin entre ells a fi d’obtenir el millor
resultat possible. Per tant, caldra establir un protocol de col-laboracié que permeti que
aixd passi. Aquest protocol ha d’estar orientat a que el diferents professionals que
intervinguin en cada etapa del projecte {incloent la de construccié i d’explotacié)
puguin alinear els seus objectius i puguin ajudar-se els uns als altres. L'Equip de BIM
Project Management del projecte organitzara sessions prévies d'alineacié d’objectius
pe tal d’establir una estratdgia conjunta de desenvolupament del projecte. Un cop
acordada aquesta estratégia, es programaran les reunions de coordinacié pertinents
sincronitzant-les amb la evolucié prevista de les activitats de redaccié de projecte i
construccio.

Per altra banda, cadascun dels Coordinadors dels diferents Equips que intervinguin en
cada fase haura de compartir, enllacar i intercanviar planols i models BIM amb la resta
de participants en el projecte. Per altra banda, cada equipi autor d'una part del model
ha de ser capac d'enllagar o referenciar als Models de Coordinacié d‘altres disciplines,
amb independéncia del software que ell o la resta emprin. Per aquesta rag,
I'IFC s'utilitzard com el principal format de coordinaci6. Els formats BIM propietaris
també estan permesos per a usos de coordinaci6, peré sense detriment de lliurar-los
en format IFC.

L’Equipi de BIM Project Management haura de programar reunions periddiques que
permetin  validar aspectes transversals del projectedes d'un unt de
vista pluridisciplinari. Aquestes reunions han d’anar enfocades a prendre decisions
emprant models de Coordinacié dipositats en el CDE. Per tant, caldra que cada equip
desenvolupi les seves activitats de forma que puguin lliurar els models adequats per a
discutir 'ordre del dia de cada reunio.

En aguest sentit, es recomana que la planificacié tingui en ordre la prioritat de la
deteccié de col-lisions que es marqui al principi del projecte {veure punt 3.4.2}, de tal
manera que els aspectes del projecte que s’hagin de coordinar espacialment de forma
prioritaria es puguin resoldre abans.

Durant I'etapa de construccid, es preveu que el contractista principal sera qui gestioni
els models BIM que generin les subcontractes. No obstant aixd, 'Equip de BIM
Management haurd d’establir de bon principi qui sera el responsable de la seva
execucié. Es adir, si finalment ho serad la direccié facultativa, el contractista, les
diferents subcontractes o una combinacié d’aquests.

Responsabilitats del Coordinador d’Equip

A més de desenvolupar la seva propia disciplina, el BIM Coordinador de cada equip
que intervingui en el projecte o ia construccio contribuira al desenvolupament de les
tasques relatives al BIM.
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Aquesta responsabilitat inclou:
Desenvolupar el Pla d'Execucié del Projecte BIM relacionat amb Iactivitat que
coordina.
Facilitar tota la informacié que li sol-liciti el BIM Project Manager.

- Adquirir els recursos de magquinari i programari necessaris per a seguir
aquestes especificacions.

- Coordinar el treball del seu equipi amb la resta. Per tant, si detecta alguna
incidencia en un dels Models de Coordinaci6, caldra que ho notifiqui en el
sistema de Gestié d’Incidéncies per a que pugui ser discutit en la segient
reunio.

El Coordinador d’Equip també sera responsable de la coordinacié de la seva propia
produccié amb els involucrats en ella, tenint I'autoritat sobre les seves decisions tal
i com com es reflecteix en la Matriu d’Objectius i Responsabilitats del BIM, la
Matriu de Responsabilitats sobre el LOD i en fes Taules de Meta-Data.

Coordinacioé del projecte i Deteccié de Col-lisions

Els Models de Coordinacié dels diferents equipis es cometran a sessions de Deteccié
de Col-lisions en moments acordats, permetent a les parts involucrades resoldre
possibles conflictes per avancat i evitar costoses obres i retards en la fase de
construccié. Abans d’aquestes sessions, cada coordinador d’equip s’haura d’assegurar
que els models que es faran servir sén correctes i contenen ia informacié adequada
per a efectuar els assajos.

En el procés del Detecci6 de Col-lisions cal agrupar apropiadament els elements segons
determinats criteris de classificacio, a fi i efecte de:

- Reduir el temps i els recursos emprats en la detecci6 de falsos positius.

- Filtrar els elements que no sén necessaris en el procés de coordinacio, per
exemple, els problemes coneguts que han de ser resolts en les etapes
posteriors del projecte; elements que no afecten el cost quan es canvien de
lloc, etc.

- Elements particulars de grup per a un tipus especific de procés de coordinacio,
com ara la formacié de grups entre els elements de sostre i un model de serveis
de bombers durant una analisi de xoc.

El BIM Project Manager establira el procés de detecci6 de col-lisions, quin software
s'utilitzara per al projecte, I'abast de I'analisi en cada etapa i el responsable de dur-lo a
terme | comunicar els resultats. Cada sessio de Deteccié de collisions anira
acompanyada d’una reunié de Coordinaci6 en la que els responsables dels elements
que col-lisionen podran discutir com resoldre la incidéncia.

No obstant, la deteccié de col-lisions no eximeix els equips de col-laborar entre ells i
coordinar les seves estratégies de desenvolupament de projecte per tal d'evitar que
aguesta mena dOincidéncies es donin. Per exemple, caldra que els responsables del

Amb e suport de:
Generglitat de Catalunya Unié Eurg|

artament d'Em Congixement Fon, pFI
m et 'Unhgm | Recerca de dse::nvo upament regional 44



® Vall R
Vall d'Hebron 9 d’Hebron la medicina

Institut de Recerca Barcelona Hospital Campus del dema.

desenvolupament de les instal-lacions es coordinaran amb la resta d’equips per a
establir zones de pas de les mateixes.

En aquest sentit, caldra que I'Equip de BIM Project Management elabori una matriu de
Deteccié de Collisions que permeti explicar als equips quina mena de col-lisions es
busca eliminar completament o minimitzar al maxim. En aguest sentit, es recomana
emprar la que actualment lliura Infraestructures.cat com a part dels seus
requeriments. En cas d’emprar-lo, caldra codificar els elements segons el seu sistema
de classificaci6, doncs aquesta matriu els identifica d’aquesta manera.

Exemple d’un Clash Detection entre pas d'instal-lacions i estructura.

Controls de Qualitat

Els Controls de Qualitat parteixen de la premissa de que cada equip es responsable de
lliurar qualitat a la resta d’integrants del projecte. La millor manera de garantir aixo és
emprar processos i protocols que assegurin que el producte que se n‘obté compleix
amb els requeriments marcats per la propietat i la resa d’agents que participen en el
projecte.

Control de qualitat dels Models Propietaris

Cada coordinador d’equip comunicara al BIM Project Manager els controls de qualitat
interns que fa per a garantir que els Models de Coordinacié tenen prou qualitat per a
ser emprats com a suport per ala de Col-laboracié i la Coordinacio.

Aquest habit intern beneficia a tots els equips implicats en el projecte perque
solucionara ta majoria del les incidéncies relacionades amb el projecte i amb els propis
models abans que arribin a les sessions de coordinacié.

Per tant, els equips d’arquitectura i tota la resta de disciplines, hauran de disposar d’un
sistema intern de control de qualitat dels models propietaris que generen i del
projecte que desenvolupen a través d’ells

Control de qualitat de Models de Coordinacié en format IFC
L'Equip de BIM Project Management Team establira els procediments de control de
qualitat per a comprovar que tots els Models de Coordinacié en format sén
compatibles amb aquests requeriments per tal de garantir que els esforgos en la
coordinacid i la col-laboracié entre les parts contribueixin a I'¢xit del projecte. Per altra
banda 'Equip de BIM Management de |'Hospital de la Vall d’'Hebron dura a terme les
seves proples verificacions sense detriment del que estableixi el BIM Project Manager,
I’Equip de BIM Management de I'Hospital de la Vall d’Hebron verificara, almenys, els
segiients aspectes:

- Coordinaci6 dels origens dels models.

- Coordinacié a nivell de col-lisions seguint la Matriu de Deteccié de Col-lisions.

- Compatibilitat del IFC amb el seu sistema intern de gestié d’Informacié

- Nomenclatura dels ifc Type Products i de les capes

- Assignacié del ifc Types als elements
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- Nomenclatura dels IfcBuildingStories (nivells} i de la seva assignacié als
diferents elements dels models.
- (Classificacié de tots els elements.
- Contingut dels elements en quan a informacid.
Cadascun dels Equips BIM autors de cada model sera responsables d'aconseguir que el
seus Models de Coordinacié en format IFC acompleixin aquests requisits.

Control de Qualitat del Projecte

Els Modelsde Coordinacié en format IFC seran susceptibles de ser utilitzats
per 'Equip de BIM Management Team de I’Hospital de la Vall d’Hebron per tal de dura
terme una auditoria del projecte i assegurar-ne la qualitat.

4.2 .- Plec de prescripcions técniques per la redaccid projectes executius

Tot projecte ha de tenir un tftol, el qual expressi amb claredat i sense ambigtitat el
producte, obra, instal-lacié i servei 6 software (suport ldgic) objecte del mateix.

El projecte constara dels seglients documents basics: un index general, una memaoria,
annexos, planols, un plec de condicions, estat de amidaments, pressupost i, en el cas
que sigui necessari, estudis amb entitat propia. Aquests documents s'han de
presentar en I'ordre indicat.

Cada document basic es descompondrd en documents unitaris, desenvolupats
normalment per un o varis professionals. A aguests documents unitaris els hi
denominaran “separata”.

Cada una de les pagines dels documents basic i cada un dels planols haura de contenir
la seglient informacid:

- Nimero de pagina ¢ de planol.

- Titol del projecte 6 nimero 6 codi d'identificacié del Projecte.
- Titol del document basic a que pertany.

- Numero 6 codi de I’ identificacié del document.

- Ndmero d’edicié i, en els seu cas data d'aprovacié.

El projecte deura estar redactar de forma que es pugui ser interpretat correctament
per persones alienes als seus autors. Es requerira un llenguatge clar, precis i lliure de
vaguetats i termes ambigus, ha de ser coherent amb la terminologia emprada en els
diferents capitols i apartats dels diferents documents del projecte i amb una minima
claredat literaria. La primera vegada que s'utilitzi en el text, un acrdnim o abreviatura,
s’haura de representar, entre paréntesis, darrera de la paraula 6 text complet al que es
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reemplacara. L’Gs del temps futur indicara requisits obligatoris i els suggeriments o
propostes” no obligatoris” s’expressaran mitjangant la utilitzacié del temps condicional
o subjuntiu.

1 INDEX GENERAL

’index general constitueix un dels documents basics del projecte. Aquest té com a
missié la localitzacid rapida i clara dels diferents continguts del projecte.

'index general ha de contenir tots i cada un dels index dels diferents documents
basics del projecte.

2 MEMORIA

La Membria és un dels documents basics que constitueix el projecte i la seva funcié
fonamental és servir de nexe d’unié entre tots ells.

La seva funcid &s justificar les solucions adoptades i, conjuntament amb els planols i
plec de condicions, descriure de forma univoca I'objecte del projecte.

La memeéria haura de ser clarament comprensible, no només per professionals
especialistes si no per terceres persones, en particular per el client, especialment en
alld que es especific dels objectius del projecte. Les alternatives estudiades, els seus
avantatges e inconvenients i, les raons que han portatala solucié escollida.

En els punts segiients s’indica la numeracio, titol i contingut dels capitols i apartats en
els que es descompondra la memoria del projecte.

Fulls d’identificacio:
Un primer full on figurara:

- El titol del projecte i el seu codi identificador. En el cas que I'objectiu del
projecte contempla un emplagament geografic concret, es definira aquest
emplagament i, si procedeix, les seves coordenades UTM.

- Rad Social de la persona fisica o juridica que ha encarregat el projecte i el seu
C.L.F, nom i cognoms del seu representant legal, DNI, direccié professional,
telefon, fax, correu electronic i qualsevol altre identificador professicnal que
pugui apareixer 6 existir, excloent aquells, quina publicitat no sigui legalment
procedent.

#
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Nom i Cognoms, titulacié, col-legi al qual pertany, nimero de col-legiat, DNI i
direccid professional, teléfon, fax, correu electrdnic i qualsevol altre
identificador professional que pugui aparéixer o existir excloent aquells, quina
publicitat no sigui legalment procedent, de cada un dels autors del projecte i
dels responsables de la seva verificacid, revisio i validacié.

Raé Social de la entitat o personal juridica que ha rebut I'encarrec d’elaborar el
projecte a..........., CIF, direccid, teléfon, fax, correu electronic i qualsevol altre
identificador Professional que pugui aparéixer 6 existir, excloent aquells,
quina publicitat no sigui legalment procedent.

Data i signatura dels documents anteriorment citats.

Full index de la membria.

Aquest index fara referéncia a cada un dels documents, als seus capitols i apartats,
que componen la meméria, amb la finalitat de facilitar la seva utilitzacio.

1. Objecte: En aquest capitol de la meméria s'indicara I'objectiu del projecte i la seva
justificacio.

2. Abast: En aquest capitol s’indicara I'ambit de I'aplicacio del projecte.

3. Antecedents: En aquest capitol s’enumeraran tots aquells aspectes necessaris per la
comprensié de les alternatives estudiades i la solucié final adoptada.

4. Normes i referéncies: En aquest capitol es relacionaran només els documents citats
en els diferents apartats de la mateixa.

4.1. Disposicions legals | normes aplicades:

En aquest apartat es contemplard el conjunt de disposicions legals (lleis,
reglaments, ordenances...) i les normes de no obligat compliment que s’han
tingut en compte per la realitzacié del projecte.

4.2. Bibliografia:
En aquest apartat es contemplara el conjunt de llibres, revistes i altres textos

que l'autor consideri d’interés, per justificar les solucions adoptades en el
projecte.
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4.3 Programes de calcul:

En aquest apartat es contemplard la relacié de programes, models i altres
eines utilitzades per a desenvolupar els diversos calculs del projecte.

4.4, Pla de gestié de la qualitat aplicat durant la redaccié del projecte:

En aquest apartat s’haurd d’enunciar els processos especifics utilitzats per
assegurar |a qualitat durant la seva realitzacié del projecte.

4.5. Altres referéncies:

En aquest apartat s’haura d'incloure aquelles referéncies que, no relacionant-se
en els apartats anteriors es consideren d’interés per a la comprensid i
materialitzacic del projecte.

5. Definicions i abreviatures:

En aquest apartat de la membria es relacionaran totes les definicions, abreviatures,...
que s’han utilitzat i el seu significat.

6. Requisits del disseny.

En aquest capitol de la meméria es descriuran les bases i dades de partida definides
per el client, i els que deriven de la legislaci6, reglament i normativa aplicables,
’emplagament i el seu entorn socioecondmic i ambiental, els estudis realitzats
encaminats a la definicié de la solucié adoptada, ies interfases amb altres sistemes,
elements externs al projecte o altres que condicionen les solucions técniques del
mateix.

7. Analisis de solucions:

En aquest capitol de la memoria s’hauran d'indicar les diferents alternatives
estudiades, quins camins s’han seguit per arribar a elles, avantatges i inconvenients
de cada una, quina és la solucié finalment escollida i la seva justificacio.

8. Resultats Finals:

En aquest capitol de la memaria es descriura el producte, obra , instal-lacié, servei 6
software (suport logistic) depenent de la solucié escollida, indicant quines sén les
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seves caracteristiques definitories i fent referéncia las planols i altres elements del
projecte que els defineixen.

9. Planificacio

En aquest capitol de la memaria, | en relacié al procés de materialitzacié de I'objecte
del projecte, es definiran les diferents etapes , metes o ftems a aconseguir, termini
d’entrega i cronograma 6 grafics de la programacid corresponent.

10. Ordre de prioritat dels documents basics.

En aquest capitol de la memaria I autor del projecte, enfront a possibles
discrepancies, haura d’establir 'ordre de prioritat dels documents basics del projecte.

Si no se especifiques, aquest ordre de prioritat sera el seglient:

1. Planols

2. Plec de Condicions
3. Pressupost

4, Membria

3 ANNEXOS

Els annexos constitueixen un dels documents basics del projecte. Aquest document
s’iniciard con un index que fara referéncia a cada un dels documents, als seus capitols i
apartats que els componen, amb la finalitat de facilitar la seva utilitzacid.

Esta format per els documents que desenvolupen, justificant o aclarint apartats
especifics de la meméria i altres documents basics del projecto. Aquest docurmnent
contemplara els annexos necessaris (segons procedeixi en cada cas) corresponents
a:

- Documentacié de partida. Aquest annex ha d’incloure aquells documents que
se han tingut en comte per establir els requisits del disseny.

- Calculs: aguest annex té la missié de justificar les soluciones adoptades i,
conjuntament amb els planols i el plec de condiciones, descobrir de forma
univoca I’ objecte del Projecte.
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Incloura las hipétesi de partida, els criteris i els procediments del calcul, aixi com els
resultats finals, base del dimensionat 6 comprovacié dels diferents elements que
constitueixin I’ objecte del projecte.

- Annexes d’aplicacié en I’ ambit del projecte, diferents dels indicats, en el
capitol 12 d’ aquesta norma, com:

- Seguretat.

- Medi-ambient.

- Emplagament del Projecto, Geotécnics, Hidraulics, Hidroldgics, Pluviomeétrics...
- Altres documents que justifiquin i aclareixin conceptes expressats en el
Projecte.

Es podran incloure:
- Catalegs dels elements constitutius del objecte del projecte.
- Llistats.
- Informacié en suports ldgics, magnétics, dptics i d'altres.
- Maquetes 6 models.
- Qualsevol altres documents que es creguin necessaris.

4. PLANOLS

Els planols constitueixen un dels documents basics del projecte i son essencials per a
la seva materialitzacié. Tenen com missi6, junt amb la memoria, definir de forma
univoca el objecte del projecte.

El document que conté los planols se iniciara amb un index que haura de fer referéncia
a cada un d’ells, indicant la seva ubicacié, amb la finalitat de facilitar la seva utilitzacio.

S’ inclourd lainformacio grafica, alfa numérica, de codis i d’ escala, necessaria per
la seva comprensid.

5. PLEC DE CONDICIONS

£l plec de condicions constitueix un dels documents basics del Projecte.

Ha d’establir les condicions técniques, econdmiques, administratives | legals per tal
que I'objecte del projecte pugui materialitzar-se en las condicions especificades,
evitant possibles interpretacions diferents de les desitjades.
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El plec de Condicions s’ iniciara amb un index que haura de fer referéncia a cada un
dels documents, als seus capitols i apartats que els componen, amb la finalitat de
facilitar la seva utilitzacié.

Incloura:

a) Les especificacions dels materials i elements constitutius de I’ objecte del projecte,
incloent-hi:

= Un llistat complet dels mateixos.

- Les qualitats minimes a exigir per a cada un dels elements constitutius del
projecte, indicant la norma (si existeix) que contempli el material sol-licitat.

- Les provesi els assajos als quals es deuen sotmetre, especificant:

- Lanorma segons la qual es realitzaran.

- Les condicions de realitzacio.

- Els resultats minims a obtenir.

b) La reglamentaci6 i la normativa aplicables incloent les recomanacions 6 normes de
no obligat compliment que, malgrat ser preceptives, es consideren de necessaria
aplicacio al projecte, a criteri de I’ autor.

c) Aspectes del contracte que se refereixen directament al projecte i que puguin
afectar al seu cbjecte, sigui:

- En la seva fase de materialitzacio.

- Enlaseva fase de funcionament.

- Deura incloure:

- Documents base per a la contractacié de la seva materialitzacié. Els treballs a
realitzar quedaran definits en:

- Els planols.

- L’ estat de amidaments.

- La memoria.

- Les especificacions citades a I’ apartat - a}.

- Limitacions en els subministraments, que especifiquen clarament on comenga i
on finalitza la responsabilitat del subministrament i muntatge.

- Criteris de medici6 i abonament.

- Criteris per les modificacions al projecte original, especificant el procediment a
seguir per les

- mateixes, la seva acceptacié6 i com deuen quedar reflectides a la
documentacié final.

- Proves i assajos, especificant quines i en que condicions deuen sotmetre’s els
subministres segons I'indicat al apartat a).

- Garantia dels subministres, indicant I'abast, la durada i les limitacions.
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6. ESTAT DE MEDICIONS

L’estat de amidaments constitueix un dels documents basics del projecte.

Té com missié¢ definir i determinar les unitats de cada partida 6 unitat d’ obra que
configuren la totalitat del producte, obra, instal-lacid, servei & software (suport
logistic), objecte del Projecte.

Ha d’ incloure el nimero de unitats i definir les caracteristiques, models, tipus i
dimensions de cada partida de I'obra 6 element de | ‘objecte del projecte.
Preferentment se utilitzara el sistema internacional d’ unitats, conforme a la Norma
UNE 82100 (partes 0 al13).

§’ utilitzara el concepte de partida alcada en aguelles unitats d’ obra en que no sigui
possible desglossar, de forma raonable, el detall de les mateixes..".

L’ estat de amidaments s’ iniciara amb un index que fara referéncia a cada un dels
documents, als seus capitols i apartats que els componen, amb la finalitat de facilitar
la seva utilitzacid.

Haura de contenir un llistat complet de les partides de I' obra que configuren la
totalitat del

projecte.

S’ haura de subdividir en diferents apartats ¢ subapartats, corresponents a les parts
més significatives de I' objecte del projecte.

Servira de base per a la realitzacio del pressupost.

7. PRESSUPOST

El pressupost constitueix un dels documents basics del projecte.
Té com missio determinar el cost econdmic de I’ objecte del projecte.
Es basara en I’ estat de amidaments i seguira la mateixa ordenacio.

El pressupost se iniciara amb un index que haura de fer referéncia a cada un dels
documents, als seus capitols | apartats que el componen amb la finalitat de facilitar la
seva utilitzacio.

El Pressupost incloura:

- Un quadre de preus unitaris de materials, ma d’ obra i elements auxiliars que
componen les partides 6 unitats de I'obra.

- Un quadre de preus unitaris de les unitats de 'obra, d’ acord amb I’ estat
d'amidaments amb la descomposicié corresponent de materials, ma d’ obra i
elements auxiliars.
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- El pressupost ha de incloure la valoracié econémica global, desglossada i
ordenada segons I' estat de amidaments.

El pressupost establird I'abast dels preus, indicant clarament si inclouen o no
conceptes tals com:

- despeses generals i benefici industrial;

- impostos, taxes i d’altres contribucions;

- assegurances;

- costos de certificacid i visat;

- permisos i llicencies; i

- qualsevol altre concepte que pugui influenciar en el cost final de
materialitzacio de I‘objecte del projecte.

8. ESTUDIS AMB ENTITAT PROPIA

Els estudis amb entitat propia constitueixen un dels documents basics del projecte.
Tenen la missié d’ incloure els documents requerits per exigéncies legals.

El document basic “ Estudis amb Entitat Prdpia” s’ iniciara amb un index gue fara
referéncia a cada un dels documents, als seus capitols i apartats que els componen,
con la finalitat de facilitar la seva utilitzacio.

Aquest document basic haura d’incloure tots aquells estudis que a I’ hora es deuen
incloure en el projecte, per exigéncies legals.

Inclouran, entre d’ altres i sense caracter I'imitatiu, els relatius a:

- Prevencié de Riscos Laborals.
- Impacte Ambiental.

4.3.- Memoria ambiental de I’Ajuntament de Barcelona

La memoria ambiental de I’Ajuntament de Barcelona, esta descrita a I'Annex 2.16.

Anib el supost dc:
¥ Generslitat mgiedmnya‘m . ynlé Europea
Depariament d'Empresa i Coneiement oNS europeu
%! Secretaria d'Universitats i Recerca de desenv%lupammt ragional
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