Pg. Vall d’Hebron 119-129 | 08035 Barcelona
] Edifici Mediterrinia, 2° planta
Vall d’"Hebron T. 93/489 44 59

Institut de Recerca contractacio.publica@vhir.org / www,vhir.org

L’INFORME TECNIC DE VALORACIO DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANGCANT
CRITERIS SUBJECTES A JUDIC] DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEIS DE

PROJECT MANAGEMENT (PM) PER A L’EXECUCIO | EL CONTROL TECNIC, ECONOMIC |
ADMINISTRATIU DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI DEL INSTITUT RECERCA DEL VALL
D’HEBRON BARCELONA CAMPUS UNIVERSITARI

2019-049- PROJECT MANAGEMENT (PM)

En data 20 de setembre de 2019 s’ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases
del concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de
licitacié relatiu als “serveis de Project Management (PM) per al seguiment de I'execucio,
control técnic, econdomic i administratiu de Pobra del nou Edifici de !a Fundacié Hospital
Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR)”.

La licitacié objecte d'aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en
data 19 d’agost de 2019, i la data maxima per a la presentacié d’ofertes segons els terminis
minims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, va
finalitzar el passat 3 de setembre de 2019.

Tal i com es va fer constar en I'Acta de Constitucié de la Mesa de Contractaci6 i d’'Obertura del
Sobre Nim.1 de data 5 de setembre de 2019, la documentacié presentada no contenia defectes
esmenables,

El 10 de setembre de 2019, va procedir-se a la realitzacié de 'obertura dei sobres amb les ofertes
avaluables mitjanc¢ant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en 'Acta de
Constitucié de la Mesa de Contractacié i d’'Obertura del Sobre Num.2

Tot seguit, es detalla la puntuacié i motivacio de les ofertes, que s’ha anat reproduint tenint en
compte les especificacions contemplades al Plec de Clausules Administratives Particulars,
d’acord amb el quadre de puntuacions segiient:

OFERTA TECNICA......cccourcmriecsrermmersrssosassnsssnsssresssessmssssnsssassssssssasssassssesssssas MAXIM 50 PUNTS
1. Memoria descriptiva de Pexecucié dels treballs (fins a 15 punts)

1.1. Descripcié del procés: Descripcié de la comprensié de les tasques a
desenvolupar, identificacié dels punts critics en el desenvolupament dels treballs i
d'ajustos que caldra fer en el desenvolupament de les tasques, seguiment de
projectes, aprovacions técniques i les diferents fases d'obra. (fins a 7 punts)

La valoracio de tots aquests punts es fara a través d'una comparativa de les ofertes per a
cadascun d'ells. Es donara la maxima puntuacio a I'oferta que presenti, de cada aspecte tractat,
el major desenvolupament, coheréncia i significaciéo de la metodologia presentada. La resta
d'ofertes es puntuaran proporcionalment, per comparacié. No es valorara informacié no rellevant.

Aquest apartat 1.1 s’haura de resumir en un maxim de cinc (5) fulls DIN A4 (Arial 11).
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1.2. Proposta d’equip técnic i organigrama: Proposta amb Curriculums del personal
assignat a la tasca. Es valorara [l'experiéncia en projectes de similars
caracteristiques. (fins a 8 punts)

2. Proposta organitzativa, amb tasques a desenvolupar, recursos assignats i terminis:
Descripcié dels procediments que el licitador emprara en el desenvolupament dels
treballs objecte del contracte, que es desglossaran com segueix: {fins a 25 punts)

2.1 Metodologia per al control econdmic, on s'identificaran i desglossaran aquells
processos a realitzar per aquesta tasca. (a mode orientatiu: analisis de
pressupostos, certificacions, modificacions i canvis, tancaments, liquidacions) (fins
a 6 punts)

2.2 Metodologia per al control de terminis, on es desglossaran el processos per dur
a terme el control dels terminis que cada procés/fase de I'obra. (a model orientatiu:
licitacions, planificacions, seguiments, tramitacions, deteccions de desviaments,
propostes de correccié, comunicacié del incidéncies en terminis) (fins a 6 punts)

2.3 Metodologia per ai control de qualitat, contemplant totes les fases (projecte
executiu, fase obra, documentacié As-buit). (fins a 6 punts)

2.4 Metodologia per al control mediambiental (fins a 3 punts)

2.5 Procediments generals de seguiment i control, on es desglossaran els aspectes
no tractats en la resta de punts. (fins a 4 punts)

La valoracié de tots aquests punts es fara a través d’'una comparativa de les ofertes per a
cadascun d'ells. Es donara la maxima puntuacio a 'oferta que presenti, de cada aspecte tractat,
el major desenvolupament, coheréncia i significacié dels procediments i metodologia presentats.
La resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment, per comparacié. No es valorara informacié no
rellevant.

Aquest apartat 2 s’haura de resumir en un maxim de guinze (15) fulls DIN A4 (Arial 11)

3. Organitzacié de I'equip adscrit als treballs (fins 10 punts).

3.1 Proposta de distribucié | organitzacioé de I'equip en la realitzacié de les diferents
tasques, arees a executar i com aquesta organitzacié es considera adient i idénia
per I'execucid dels treballs per aquesta actuacié. (fins a 5 punts)

3.2 Proposta d’interrelacio, en les diferents parts del projecte i de 'obra, amb els
redactors dels projectes o els directors d’obra i la implicacié dels components de
Fequip i del responsable per la seva aplicacié. (fins a 5 punts)

Es valorara el contingut, i el grau de detall de I'informe presentat, la justificacié de I'equip per
'execucié dels treballs. No es valorara la informacié que es consideri supérflua o innecessaria
es donara la major puntuacié a qui presenti una memadria més completa detallada, adequada,
raonada i la resta per comparacio.
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Aquest apartat 3 s’haura de resumir en un maxim de vuit (8) fulls DIN A4 (Arial 11)

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, sera necessari que com a minim el
licitador obtingui trenta (30) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons

judicis de valor.

Exposat I'anterior, s'indica a continuacié la puntuacié que s’ha assolit per cada sub-apartat:

1. Memoria descriptiva de I'execucié dels treballs.......c.cccciriivmirinicsssvne e, max.15
punts
1
MEMORIA DESCRIPTIVA DE PET.EEZT??:AI B I NSERAIL INTEGRAL RQP
L’EXECUCIO DELS TREBALLS MANAGEMENT [ ARCHICONSULT | ARQUITECTURA
= | ASSOCIATS ;
1.1.Descripcié del procés (max.
7 punts), £ 3 1 3,5 5
1.2. Proposta d’equip técnic i
organigrama (max. 8 punts). S 8 ) 8 g
PUNTUACIO TOTAL 12 11 5 11,5 13

Justificacié de les valoracions:
FERRAN PELEGRINA | ASSOCIATS:

Obtenen la maxima puntuacid en el punt 1.1 donat que detallen correctament les tasques objecte
de la licitacié i desenvolupen una identificacié dels punts critics dels diferents processos de la
construccié del nou edifici VHIR.

En l'apartat 1.2 es puntua amb 5 punts donat que no acrediten els projectes en el sector sanitari
o farmacéutic que han treballat, fan referencies a que tenen experiéncia perd no acrediten quins
projectes han realitzat.

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT:

En el punt 1.1 reben tres (3) punts, ja que no detallen les tasques a desenvolupar objecte de la
licitacié, si no que fan una referencia als antecedents dels diferents processos per a la
construccié del Nou edifici. Fan referencia als punts critics proposant de manera breu les
actuacions proposades.

En el punt 1.2 reben la maxima puntuacié donat que I'equip proposat compleix amb el requisits
definits al Plec de Prescripcions Técniques.
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INSE RAIL:

En el punt 1.1, es puntua amb un (1) punt donat que no fan cap detall de les tasques gue han de
desenvolupar, fan una explicacidé de les diferents fases del projecte perd sense especificar les
tasques. Només fan referencia a un punt critic durant la instal-lacié dels tancs de gasos
medicinals.

En el punt 1.2, es puntua amb quatre (4) punts, donat que el Cap d’equip no acredita haver

participat en la fase de redacci6 i/o obra fent el control econdmic i temporal d’'una obra d'un edifici
destinat al sector sanitari o farmacéutic.

INTEGRAL ARCHICONSULT:

En el punt 1.1 detallen correctament la descripci6 de tasques a desenvolupar peré no identifiquen
els punts critics del projecte. Per aquest motiu reben 3,5 punts.

En el punt 1.2 reben la maxima puntuacié donat que I'equip proposat compleix amb el requisits
definits al Plec de Prescripcions Técniques.

RQP ARQUITECTURA:

En el punt 1.1 reben cinc (5) punts ja que en ia proposta técnica detallen correctament les tasques
a desenvolupar perd en la identificacié dels punts critics no desenvolupen la proposta de forma
prou exhaustiva.

En el punt 1.2 reben la maxima puntuacié donat que I'equip proposat compleix amb el requisits
definits al Plec de Prescripcions Técniques.
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recursos assignats i

L= 4 1y max. 25 punts
PROPOSTA ORGANITZATIVA,
AMB TASQUES A PEI:.EEZTQ?:A /| "FAGILmES. | INsERAL [NTEGRAL RO
DESENVOLUPAR, RECURSOS ASSOCIATS | MANAGEMENT ARCHICONSULT | ARQUITECTURA
ASSIGNATS | TERMINIS
2.1. Metodologia per al control 6 4 1 1 A
econdomic {max. 6 punts).
2.2. Metodologia per al control
de terminis (max. 6 punts}). 6 6 4 1 4
2.3. Metodologia per al control 6 5 2 1 5
de qualitat (max. 6 punts).
2.4. Metodologia per al control 2 1 1 0 1
mediambiental (max. 3 punts).
2.5. Procediments generals de
seguiment i control (max. 4 0 2 1 4 2
punts).
PUNTUACIO TOTAL 20 19 9 7 16

Justificacid de les valoracions:

FERRAN PELEGRINA | ASSOCIATS:

Obtenen la puntuacié maxima al punt 2.1 donat que proposen una metodologia adequada per al
control econdmic, en totes |les fases del projecte.

Obtenen la puntuacié maxima al punt 2.2 donat que proposen una metodologia adequada per al
control de terminis, proposen accions de seguiment i control amb un nivell de proactivitat adequat
al projecte.

Obtenen |a puntuacié maxima al punt 2.3 donat que proposen una metodologia adequada per al
control de qualitat en totes les fases del projecte.

Obtenen dos (2) punts a l'apartat 2.4 donat que una part de I'apartat no s’ha valorat perque el
licitant ha excedit el nimero maxim de pagines establert al plec. Es a dir, 'empresa ha fet mencié
a una part de I'esmentat apartat dins d’aquestes pagines excedents (3 pagines), per tant, aquesta
part no s’ha valorat.

L'apartat 2.5 no es puntua donat que el licitant ha excedit el nimero maxim de pagines establert
al plec. Es a dir, 'empresa ha fet mencid a i'esmentat apartat, en la seva totalitat, dins d’aquestes
pagines excedents (3 pagines).
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PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT:

En el punt 2.1 manca detallar amb més profunditat una metodologia adequada per al control
economic en la totalitat de les diferents fases del projecte.

Obtenen la puntuacié maxima en I'apartat 2.2 donat que argumenten amb detall la metodologia
emprada per al seguiment i control de terminis.

En l'apartat 2.3 obtenen la maxima puntuacié donat que argumenten amb detall la metodologia
per al control de qualitat en totes les fases del projecte.

En l'apartat 2.4 de la metodologia del Control Mediambiental es puntua amb un (1) punt donat
que la metodologia presentada és poc precisa i no déna una resposta complerta a un control
mediambiental.

En l'apartat 2.5 es puntua amb dos (2) punts per comparacié amb les altres ofertes rebudes,
donat que es defallen correctament els procediments proposats en I'oferta perd manquen més
propostes per realitzar un seguiment i control generals.

INSE RAIL:

En el punt 2.1 no detallen guina metodologia empraran per a realitzar el control econémic. Fan
una descripcio molt breu del procés perd no de la metodologia. Per aquest motiu es puntua amb
un (1) punt.

En el 2.2 els manca aprofundir en detall sobre com realitzaran el control de terminis. Per
comparativa técnica obtenen quatre (4) punts.

En el punt 2.3 manca aprofundir en detall quina metodologia utilitzara I'equip de Project Manager
per al control de la qualitat. Defineixen quin sera el control de qualitat de |la obra per part del
contractista i la Direccié d'Obra perd no defineixen quina sera la metodologia del Project
Manager. Es puntua amb dos (2} punts.

En l'apartat 2.4 de la metodologia del Control Mediambientai es puntua amb un (1) punt donat
que la metodologia presentada és poc precisa, no té en compte totes les fases del projecte i no
dona una resposta complerta a un control mediambiental.

En l'apartat 2.5 es puntua amb un (1) punt ja que la proposta és molt generalista, poc detallada
i no acaba de definir els punts proposats.

INTEGRAL ARCHICONSULT:

No detallen quina metodologia empraran per a realitzar el control econdmic ni el control de
terminis. Fan una descripcié molt breu del procés, perd no de la metodologia i per aquest motiu
es puntua amb un (1) punt els apartats 2.1 i 2.2.
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En l'apartat 2.3 només fan referéncia a la fase constructiva, sent aquest amb un nivell de detall
molt baix, perd no esmenten cap metodologia per les altres fases.

En l'aparta 2.4 no fan cap proposta de metodologia per al seguiment i control mediambiental.

En el punt 2.5 es puntua amb la maxima puntuacié donat que es dona una amplia resposta, amb
detall i coheréncia sobre els diferents procediments generals de seguiment i control.

RQP ARQUITECTURA:

En el punt 2.1 no s'especifica una metodologia detallada per al control econémic, és generalista
i no es detallen les iniciatives i metodologies per evitar desviacions. Es puntua amb quatre (4)
punis.

En el 2.2 es puntua amb quatre (4) punts ja que manca aprofundir en detall sobre com realitzaran
el control de terminis. Per comparativa técnica no obtenen la maxima puntuacié.

En el 2.3 el detall scbre com realitzaran el control de qualitat és generalista, manca el detall de
la periodicitat deis controls a seguir. Per comparativa técnica obtenen cinc (5) punts.

En el punt 2.4 obtenen un (1) punt donat que la proposta de control mediambiental del projecte
de construccié del nou edifici fa molt poca referéncia al procés consiructiu, basant-se més en
aspectes de com ha de ser el disseny del nou edifici, que no és objecte d'aquesta licitacio.

En l'apartat 2.5 es puntua amb dos (2) punts per comparacié amb les altres ofertes rebudes,
donat que detalla correctament els procediments proposats en l'oferta perd manquen mes
propostes per realitzar un seguiment i control generals.

3. Organitzacié de 'equip adscrit als treballs. .........ccccvviec i e max. 10
punts
ORGANITZACIO DE L’EQUIP PET_iZZ?:M o [ serraii INTEGRAL RQP
ADSCRIT ALS TREBALLS MANAGEMENT i ARCHICONSULT | ARQUITECTURA
ASSOCIATS
3.1. Proposta de distribuciéd i
organitzacié de l'equip {max. 5 5 3 1 5 5
punts).
3.2. Proposta d'interrelacio, en
les diferents parts del projecte i 5 5 0 0 4
de 'obra (max. 5 punts).
PUNTUACIO TOTAL 10 8 1 5 9
7
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Justificacié de les valoracions:

FERRAN PELEGRINA | ASSOCIATS:

Reben la maxima puntuacié a l'apartat 3.1 donat que detallen amb coheréncia, amb un bon
desenvolupament i detall la proposta de distribucié i organitzacié de I'equip durant totes les fases
del projecte.

En l'apartat 3.2 obtenen la maxima puntuacié ja que la proposta esta ben desenvolupada, amb
coheréncia, donant resposta a les necessitats del Plec de Prescripcions Técnigues.

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT:

En I'apartat 3.1 es puntua amb 3 punts donat que no es detalla la distribuci¢ de tasques en totes
les fases del projecte, només detallen des de l'inici del procés constructiu.

En l'apartat 3.2 obtenen la maxima puntuacié ja que la proposta esta ben desenvolupada, amb
coheréncia, donant resposta a les necessitats del Plec de Prescripcions Técniques.

INSE RAIL:

L'apartat 3.1 es puntua amb 1 punt donat que fan un detall de les tasques del Cap d'Equip perd
no acaben de definir amb detall quines tasques realitzaran els altres membres del equip en cap
de les fases.

A l'apartat 3.2 la puntuacié és 0 donat que no s'ha desenvolupat [a proposta d'interrelacié entre
les diferents parts del projecte i de I'obra.

INTEGRAL ARCHICONSULT:

Reben la maxima puntuacié a l'apartat 3.1 donat que detallen amb coheréncia, amb un bon
desenvolupament i detall la proposta de distribucié i organitzacio de I'equip durant totes les fases
del projecte.

L'apartat 3.2 no es puntua donat que el licitant ha excedit el nimero maxim de pagines establert
al plec. Es a dir, 'empresa ha fet mencié a I'esmentat apartat, en la seva totalitat, dins d’aquestes
pagines excedents (1 pagina).

RQP ARQUITECTURA:
Reben la maxima puntuacié a l'apartat 3.1 donat que detallen amb coheréncia, amb un bon

desenvolupament | detall la proposta de distribucié i organitzacié de 'equip durant totes les fases
del projecte.
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A continuacié es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes técniques, el qual
s’acabara de completar amb la part econdmica presentada per cada empresa, una vegada tingui
lloc I'obertura publica del sobre n® 3, que sera el proper 23 de setembre de 2019 a les 9.15 hores
a la Sala de Reunions de la 22 Planta de I'Edifici Mediterrania, tal i com s'anuncia a les bases de
la present licitacié publicades a la web del VHIR.

QUADRE DE PUNTUACIONS

Ofertes Oferta Valor. Memdria Asp.  Organ.
presentades: economica Eco. Técnics Equip

BI VA TOTAL TOTAL
FERRAN
PELEGRINA | 12 20 10 42
ASSOCIATS
PROJECTS &
FACILITIES 11 19 8 38
MANAGEMENT
INSE RAIL* 5 9 1 15
INTEGRAL
ARCHICONSULT* 11,5 7 5 23,5
RQP
ARQUITECTURA 13 16 9 38

‘Licitadors exclosos per no superar el llindar minim exigit al Plec Técnic {30 punts):
-INSE RAIL
-INTEGRAL ARCHICONSULT

Barcelona, 20 de setembre de 2019,

Sr. Isaac Rodriguez Garcia
Cap Serveis Generals i Infraestructures
Fundacio Hospital Universitari Vall d'Hebron — Institut de Recerca (VHIR)
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Justificacions addicionals relatives al licitador Ferran Pelegrina i Associats i al licitador
Integral Archiconsulit:

L’Organ de Contractacié VHIR, emparant-se en les diverses resolucions dels organismes
competents i garantint el principi de concurréncia, considera que I'excés de pagines no és de
suficient envergadura com per considerar I'exclusié automatica dels licitadors Ferran Pelegrina i
Associats i Integral Archiconsult.

A més, al Plec Técnic del present procediment de licitacié, no va especificar-se cap sancié/
conseqiéncia explicita per aquells licitadors que excedissin el ndmero maxim de pagines previst.

Justament al contrari del que s’estableix al Plec Técnic respecte al LLindar Minim de puntuacio,
quan es deixa expressament clar que “Per tal de poder ser adjudicatari, sera necessari que com
a minim el licitador obtingui trenta (30) punts en la proposta refativa als criteris quantificables
segons judicis de valor”.

Ara bé, el citat Plec Técnic ha estat incondicionalment acceptat per tots els licitadors en el
moment de presentar la seva oferta.

En aquest sentit, 'Organ de Contractacié VHIR, amb l'objectiu de garantir sempre el principi
d'igualtat i no discriminacié entre els diferents licitadors, ha decidit que el servei técnic
responsabie de valorar les ofertes técniques no tingui en compte les pagines que excedeixin els
maxims previstos en el Plec Técnic.

Tribunal Supremo, Sala lil:

Roj STS 9164/2012, "en cualquier caso, la simple superacién del limite de folios de las ofertas presentadas
carece de entidad suficiente como para deferminar la anulacién de las adjudicaciones, debiendo
convenirse con la sentencia recurrida en el caracter de una mera irregularidad no invalidante de la
resolucion adjudicadora de las concesiones”.

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales:

-R. 287/2015,"un requisito formal relativo a la extension de los documentos de la oferta no puede
converlirse en causa de exclusién de la licitacién, so pena de vulnerar tanto el principio de concurrencia
como el objeto del procedimiento de licitacién que es la bisqueda de la proposicion que mejor satisfaga
el interés general al que los entes del sector piblico sirven, y no facilifar la valoracion de las ofertas por
los técnicos”.

-R. 1080/2015, "en principio, esle tipo de prescripciones puramente formales de los Pliegos que no afectan
para hada a la nafuraleza y calidad de las oferfas presentadas deben interpretarse con cierla flexibilidad
evitando que un insignificante incumplimiento de los mismos pueda derivar en la exclusion automaética de
ofertas que pueden ser plenamente aceptables en todos los demés aspecios”,

-R. 866/2016 y R. 451/2017, “Con el objeio de preservar el principio de igualdad de trato, la valoracién de
la oferta debe sancionar dicho incumplimiento, bien mediante la no consideracion del exceso”.
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