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CLAUSULA 1. Objecte de Ia licitacié.

El Present Piec de Prescripcions Técniques, t& la finalitat de fixar les condicions
técniques que defineixen i permeten caracteritzar objectivament la contractacié dels
serveis de Project Management (PM) per al seguiment de Pexecucid, control técnic,
econdmic i administratiu de I'cbra del nou Edifici de la Fundacié Hospital Universitari Vall
Hebron - Institut de Recerca (VHIR) situat al Vall d’'Hebron Barcelona Campus
Universitari, ubicat al Passeig Vall d’'Hebron nimero 119-129 de Barcelona.

El projecte que es desenvolupi per part de qui correspongui, haura d’estar estructurat en
diferents licitacions, per tal de facilitar I'adjudicacié de les obres del nou Edifici:

Licitaci6 1. Instal-lacié nous tancs gasos medicinals HUHV

Donat que on es vol ubicar el nou Edifici VHIR actualment hi ha la instal-lacié de
subministrament de gasos medicinals del Hospital, s’haura de implantar una instal-lacio
de les mateixes caracteristiques a una nova ubicacié del Campus. Aquesta licitacié
contemplara la instal-lacié de:

¢ Un evaporador d'oxigen de 33.000 L, pes aproximat de 50.000 kg en sec, repartit
en 3 potes quadrades, per donar subministrament d'O2 al centre hospitalari.

¢ Un evaporador d'oxigen de 33.000 L, pes aproximat de 50.000 kg en sec, repartit
en 3 potes quadrades, per donar subministrament d'C2 al mesclador d'aire i en
cas necessari com back-up per donar O2 al centre hospitalari.

¢ Un evaporador de nitrogen de 33.000 L, pes aproximat de 40.000 kg en sec,
repartit en 3 potes quadrades, per donar subministrament de N2 al mesclador
d'aire.

o Vit gasificadors, repartits entre els 3 diposits.

¢ Una caseta que albergara el mesclador i el seu pulmé per donar subministrament
d'aire al centre Hospitalari

e QObra civil

Licitacié 2. Contracte enderroc
Aquesta licitacio contempla I'enderroc del edifici que ocupava l'antiga Bugaderia del
Hospital Universitari Vall d’Hebron, avui en dia en desis i també l'edifici “annex
Infermeria®. Els treballs que es licitaran sera I'enderroc de tot I'edifici i la gestié de tota la
runa generada pel citat enderroc.
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Licitacio 3. Contracte d’obres nou Edifici

Aquesta licitacié donara lloc a la construccié del nou edifici VHIR. Juntament amb la
Direccié del VHIR, del Campus Hospitalari Vall d'Hebron, els redactors del projecte
constructiu i el Project Manager, aguesta licitacié s’haura de dividir en diferents lots
depenent de criteris técnics i econdmics, s’hauran de incloure el seguents:

Estructura

Obra civil

Instal-lacions Generals
Obra civil Sales Especials

Licitacié 4. Contracte de subministrament

Aquesta licitacié donara lloc a la construccié del nou edifici VHIR, disposara de diferents
lots que juntament amb la Direccié del VHIR, del Campus Hospitalari Vall d'Hebron, els
redactors del projecte constructiu i el Project Manager, aquesta licitacié s’haura de dividir
en diferents lots depenent de criteris técnics i econdmics, s’hauran de incloure el
seglients:

s Equipament fix
= Equipament no fix
¢ Mobiliari

Licitacié 5. Contracte d’obres Urbanitzaci6

Aquesta licitacié donara lloc a la Urbanitzacié de les immediateses del nou Edifici, donat
que per la orografia del terreny s’han de fer obligatdriament per tal de mantenir connectat
el transit rodat i la connexié entre la part superior i inferior del campus.

Tots els treballs | serveis s’hauran d'elaborar i prestar segons les prescripcions que es
descriuen en aquest plec, en el contracte signat entre les parts, complint sempre la
normativa i la legislacié vigents, per tal d'assolir els requeriments necessaris per a la
correcta execucié de les obres descrites en el projecte basic ja redactat, que es facilitara
adjunt en aquest procediment de licitacié (ANNEX 1).

La Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) es reserva la
facultat d'intervenir, supervisar i aprovar en qualsevol moment del decurs dels treballs, i
fer suggeriments o exigir la utilitzacié de determinats meétodes, procediments o sistemes
de control de gestio.
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CLAUSULA 2. Pressupost maxim de licitacié | Valor estimat del contracte.

En el present procediment de licitacié, el pressupost maxim de licitacié i el valor estimat
coincideixen.

El pressupost maxim de licitacio és de “DOS-CENTS VINT MIL NOU-CENTS EUROS”
(220.900,00€), al qual, si se li suma l'import de “QUARANTA-SIS MIL TRES-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS" (46.389,00€) corresponent a I'IVA, suma un total de “DOS-
CENTS SEIXANTA-SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS” (267.289,00€).

Aquest pressupost maxim global de licitacié, contempla totes les actuacions a realitzar
que es detallen a continuacié d'acord amb els imports i conceptes que es desglossen a
continuacio:

= Fase Disseny + Licitacions: 25.000,00 € abans d'IVA
= Fase Enderrocs + Desviament Serveis afectats: 10.000,00 € abans d’IVA
= Fase Construccié + Lliurament d'obra: 185.900,00 € abans d'IVA

El procediment de licitacié de referéncia podra ser susceptible de cofinangament per part
del “Fondo Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER)

CLAUSULA 3. Durada del present contracte.

El termini estimat per a I'execucio dels serveis objecte del present contracte sera de 60
mesos, d’acord amb el que es detalla a continuacio:

= Fase Disseny: 6 mesos
= Fase Licitacié:
o Licitacié Desviament Serveis Afectats: 3 mesos
o Licitacié Enderrocs antiga Bugaderia i annex Infermeria: 3 mesos
o Licitacié Obra d’Edificacié del nou Edifici: 5 mesos (inclou les Licitacions 3,
4i5)
* Desviament Serveis Afectats: 3 mesos

= Enderrocs previs Antiga Bugaderia | annex Infermeria: 5 mesos

Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR)
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* Fase Obres i Subministraments: 36 mesos (obres corresponents a les Licitacions
3,4i5).

= Recepci6 i gestions finals: 6 mesos (en el cas de les legalitzacions
d'instal-lacions, es pot donar la casuistica que en 6 mesos no estiguin finalitzades
la totalitat de les legalitzacions, és per aquest motiu que el periocde s’estendra fins
a la finalitzacid de totes les legalitzacions, si s'escau)

No obstant, el termini en Fase Construccié (‘fase d'execucid d'Obres |
Subministraments”) pot ser reduit en el cas de que aixi estigui previst en I'oferta técnica
de I'adjudicatari del contracte relatiu a les obres i subministraments.

Cal ressaltar, que es tracta de terminis maxims estimats, i que el termini final dels treballs
seran el que correspongui al desenvolupament i termini d’execucié real de l'obra.

En cas que el termini real d’execucid de les obres excedeixi els terminis maxims estimats
establerts en el Plec de condicions particulars pels treballs de Direccié facultativa, i
Coordinacié de seguretat i Salut, la Direccié d'obra i Coordinacié de Seguretat i Salut |
Project Management, per alguna rad que ara no es pot preveure, el Contracte de serveis
de Project Management (PM) quedara automaticament estés fins a la finalitzacié real
d'aquestes. En cap cas, aquesta extensié comportara una ampliacié de I'import adjudicat
del contracte.

Aquest termini global estimat no inclou els temps necessaris per la revisié i/o modificacié
del projectes, l'auditoria del mateix, les tramitacions administratives (aprovacions de
planejament, altres aprovacions inclosa |la del projecte, tramits derivats de ies licitacions,
periodes d'exposicié plblica, periodes d'al-legacions, o altres aspectes derivats). En cas
que, per aquets motius, els terminis reals dels serveis objecte del contracte excedeixin
dels terminis estimats maxims establerts en aquest Plec, el contracte quedara
automaticament estés fins a la finalitzacié real d'aquests. En cap cas, aquesta extensio
comportara una ampliacié de I'import adjudicat del contracte.

CLAUSULA 4. Informaci6 basica del projecte del Nou Edifici VHIR.

Els arquitectes catalans dels estudis BAAS Arquitectura i Espinet / Ubach seran eis
encarregats de dissenyar el nou Edifici de la Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron —
Institut de Recerca (VHIR) situat al Vall d'Hebron Barcelona Campus Universitari i de
projectar la primera proposta de reordenacié i millora urbanistica | paisatgistica del
recinte.

El projecte guanyador és un edifici que busca fondre's amb l'entorn a través d'una
arquitectura mediterrania i sostenible. Es tracta d’'una proposta d’'una sola fagana, situada
entre 'actual Pavellé docent al Campus Vall d’Hebron i el de PHospital de Traumatologia i
Rehabilitacié.

Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR)
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L'edifici s'ubicara als terrenys de I'antiga bugaderia de I'hospital. Per aquest motiu s’haura
de enderrocar l'antiga bugaderia de I'hospital, i s’haura de fer el trasllat dels diposits de
Gasos medicinals del Hospital ubicats a la zona, a una nova ubicaci6é definida per la
Direccid d'Infraestructures i Tecnologies del Hospital Vall d'Hebron.

La planta queda definida per tres patis, un dels quals obert a la fagana, i unes terrasses
continues. L'entrada a l'edifici es fara a través d'un gran vestibul amb sostre de vidre, a
través del qual s’accedeix al primer dels patis i a l'auditori. L'esquema de distribucié de
I'espai és obert, permetent canvis per adaptar-se a les necessitats futures. La coberta de
l'edifici I'ocupara un jardi, extensié del parc del voitant, que funcionarad com a lloc de
descans i coberta vegetal per reduir el consum energétic. En aquest sentit, el projecte
esta pensat per potenciar I'eficiéncia energética, implantant un projecte LEED Gold.

CLAUSULA 5. Definicié del contracte.

El Project Management de I'obra sera el responsable de Fobtencié dels objectius de la
Propietat en la construccié del nou Edifici del Institut de Recerca (VHIR) del Vall d’Hebron
Barcelona Campus Universitari, ubicat al Passeig Vall d’Hebron nimero 119-129 de
Barcelona, portant un control exhaustiu dels objectius i dels terminis generals de
Factuacié, i vetllant pel compliment de les previsions inicials.

L'equip de Project Management incloura lequip huma necessari per realitzar
correctament i segons la legislacié i normativa vigents aquests treballs i disposara de tots
els mitjans | medis auxiliars necessaris (equips, programes informatics, etc.).

Els serveis objecte del present plec sén els serveis de Project Management en les fases
de Disseny, Licitaci6 i seguiment de la Construccié, aixi com en la fase de Recepcid de
les Obres. Amb I'objectiu d'assegurar el compliment dels objectius determinats per la
Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Sera el Representant técnic de la Propietat per al seguiment del control técnic, econdmic
i administratiu de la obra del nou edifici VHIR davant de tercers, estaments oficials i
empreses subministradores (aigua, gas, electricitat, etc).

Els licitadors hauran d’acreditar disposar per I'execucié del contracte d’un equip minim,
que es podra millorar en |la oferta técnica, integrat pels segtents professionals:

- 1 Project Manager (Cap d’Equip). Titulat Competent (Enginyer Superior,
Arquitecte o titulat competent), amb experiéncia professional no inferior a 10 anys
que haura d'acreditar haver participat en la fase redaccié i/o obra fent el control
economic i temporal d’'una obra de construccid d'un edifici destinat al sector
sanitari, o sector farmacéutic per promotors privats i/o administracions publiques.
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- 1 Tecnic Adjunt Responsable: Titulat Competent (Enginyer técnic d'obres
Publiques, Arquitecte técnic, Enginyer técnic o titulacid competent) amb
experiéncia d’haver participat-col-laborat en realitzar funcions de control econdmic
i técnic d’'una obra de construccio d'un edifici destinat al sector sanitari, o sector
farmacéutic per promotors privats ifo administracions plbliques.

- 1 Técnic de Supervisid d’Instal-lacions: Titulat Competent (Enginyer técnic
Electric 0 Mecanic, o superior amb titulacié competent) amb experiéncia d’haver
participat-col-laborat en realitzar funcions supervisié técnica d'instal-lacions d'una
obra de construccié d’'un edifici destinat al sector sanitari, o sector farmacéutic per
promotors privats ifo administracions publiques.

En tot cas, els professionals proposats hauran de comptar amb la titulacio adient per
executar els treballs que sén objecte d’aquesta licitacid, d’acord amb la documentacio
técnica que s’incorpora i amb la descripcié dels treballs.

Seran admeses les titulacions que, en el marc dels trebalis a desenvolupar i que sén
descrits en la documentacié técnica que integra la licitacié i que es desprenen de les
actuacions propies dels mateixos, es corresponguin amb les indicades, tot i que puguin
diferir en nomenclatura, per motius de titulacions homologades en I'ambit europeu o bé
per la nova denominacié que pugui haver assignat el nou pla de carreres universitaries.

Aquest equip és el responsable del compliment de tots els extrems de I'execucid de la
present contractacid. Amb caracter general | per a tots els continguts descrits, es
considera que en el cas excepcional que no s’executessin les obres o parts de les cobres,
quedara sense efecte, I'adjudicacié en la seva part relativa als serveis vinculats a 'obra o
part de l'obra no executada, sense que per aguest motiu I'adjudicatari tingui dret a
percebre cap compensacié ¢ indemnitzacio.

CLAUSULA 6. ABAST DE LES TASQUES DEFINIDES AL CONTRACTE

L'abast d’aquest contracte contempla amb caracter general els serveis que es descriuen
a continuacié:

Project Management: Representant técnic de la Propietat, responsable de la
realitzacié, seguiment, control i comunicacié a tots els implicats, en els seglients
ambits:

Fase de redaccio de projectes, i licitacié d’obres

1. Representacio técnica de la Propietat, i interlocucié amb I'Equip Redactor del
Projecte, redactors de projectes annexes, Direccions Facultatives, representants
de les administracions, empreses subministradores de serveis, entitats i
empreses privades, empreses contractistes i tots aquells que participin en les
fases de redaccid de projecte i execucio de les obres.
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Organitzacié de reunions mensuals de seguiment, amb tots els membres de
Propietat, Equips redactors i altres implicats, durant les fases de redaccio de
Projecte, Licitacié i Contractacié, amb redaccié d'Actes, si s'escau.

Planificacié general de I'actuacié, en totes les fases, control i seguiment, en
coordinacié amb la Direccié Facultativa. Inclou propostes de mesures a adoptar
en cas de desviacions en qualsevol sentit, en coordinacid amb la Direccié
Facultativa.

Gestié de les diferents autoritzacions administratives, llicéncies d'obres, llicéncia
ambiental, afectacions a la mobilitat i sol-licitud d'informes a la totalitat dels
departaments afectats.

Participacio del seguiment dels costos estimats del Projecte, i dels terminis
d'execucid, en coordinacié amb la Direccié Facultativa.

Revisié de la qualitat del Projecte Executiu, amb informe final sobre aptitud per
ser licitat.

Gestio de les fases de Licitacid i Contractacié. Elaboracié dels Plecs técnics i
administratius, analisi d'ofertes, homogeneitzacid, realitzacié de I'informe de
Valoracidé Técnica d'ofertes rebudes i consultoria / assisténcia al VHIR. Inclou
proposta d’Adjudicacié per cada Licitacié detallada a la Clausula 1.

Redaccio, juntament amb la Unitat de Contractacié Publica del VHIR, de les
propostes de Contractes d’Obres per cada Licitacié. Assisténcia al VHIR en ia
preparacio i firma del contracte amb els diferents contractistes.

Gestid | col laboracié amb la Propietat pel finangament extern del Projecte.

Fase d’execucio d'obres

1.

2,

Organitzacié dels treballs previs a linici de les obres, reunions prévies
preparatories, mesures de reduccid de les afectacions, campanya informativa,
implantaci6 de I'obra i preparacié de I'Acta de Replanteig.

Assisténcia a les visites d'obra i signatura i revisié de les Actes en representaci6
de la Propietat.

Comunicacié a la Propietat de I'estat de I'obra a nivell de temps, cost i qualitat.
Supervisié de tot el procés constructiu i de la tasca del Contractista dels
diferents Lots de forma coordinada amb la Direccié Facultativa:
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a. Realitzar el seguiment i control pressupostari de tota 'obra:

e Seguiment i control econémic total de I'obra, i negociacions amb el
contractista per tal d’acordar el tancament econdmic de lobra,
vetllant sempre pel compliment del pressupost inicial.

Analisis de preus
Analisis, verificacio i justificacio de sobrecostos de I'obra.
Informe amb el seguiment pressupostari mensual de 'Obra.

b. Realitzar el seguiment i control del timings de I'Obra:

= Seguiment setmanal de la planificacié de 'obra
» Proposta de mesures correctores en cas d’haver-hi desviaments.
» Proposta, i justificacié d'aplicacié de penalitzacions.

c. Control de Qualitat de les Qbres:

¢ Control qualitatiu de I'execuci6 de I'obra, dirigint el pla de control de
qualitat i, fent el seguiment de les descripcions del projecte,
verificant que aquestes s’executen conforme al mateix i als plecs de
condicions generals i particulars establertes en ell. Verificacid del
compliment de totes les normatives oficials.

e Control i supervisié que les qualitats dels materials i de les
instal-lacions, son les adequades i descrites al projecte.
Supervisio dels amidaments de les obres executades.
Revisi6 i aprovacié de certificacions d’'obra de cada una de les
empreses.
Supervisio dels resultats dels assaig de l'obra.
Registre de les incidéncies i proposta per a resoldre-les.

4. Seguiment, gestié i coordinacid dels tramits administratius necessaris que
s'esdevinguin en |a fase d'execucié d’'obres.

5. Gestid de les diferents autoritzacions administratives, llicéncies d'obres, llicéncia
ambiental, afectacions a la mobilitat i sol-licitud d'informes a la totalitat dels
departaments afectats.

6. Seguiment de les modificacions de Projecte que s’esdevinguin en la fase
d’'execucié d’'obres, de forma coordinada amb la Direccié Facultativa.

7. Seguiment de I'elaboracié de la documentacié d'obra executada (as-built) i del
Llibre de I'edifici.

8. Seguiment de les tasques necessaries per I'assoliment de la Certificacié LEED.
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9. Seguiment de la certificacié energética per 'obtencié d’etiqueta davant 'lCAEN.

10. Gesti6 i col-laboracié amb la Propietat pel finangament extern del Projecte.

Fase lliurament d’obres

1. Seguiment, gestid i coordinacié dels tramits administratius necessaris que
s’esdevinguin en la fase de lliurament d’obres (llicencia ambiental, etc)

2. Entrega de la documentacié d'obra executada (as-built) i del Llibre de I'edifici,
amb la seva verificacié i comprovacié que les dades reflecteixen el 100% de la
de la obrafinstal-lacions finalment executades.

3. Seguiment de la documentacié administrativa per a la finalitzacié de I'obra, i
preparaci6é de I'Acta de Recepcid.

4. Elaboracié i tramitacié de la documentacié necessaria per a la tramitacié, peticié
i seguiment de les gestions per a la peticid de subministraments | escomeses
necessaries amb les companyies subministradores.

5. Tramitacié de |a legalitzacié de les instal-lacions.

6. Posta en Marxa i prova de les instal-lacions. Gestionant les incidéncies
detectades en la posta en marxa.

7. Gestio de la certificacié energética per I'obtencié d'etiqueta davant FICAEN

El Project manager preparara la informacid de I'estat i condicions de les obres, aixi com la
valoracié general de les mateixes, previ a la recepcié d’aquestes per la Propietat. El
Director de les Obres i el Director d’Execucié de les obres subscriuran lacta de
recepcio i informaran de I'estat de les obres abans de procedir a retornar la garantia al
contractista de les obres.

El Project manager coordinara la revisic i entrega definitiva del Projecte final d’'obra
executada “As Built’, la redaccid i edicid fisica del qual correspon al contractista, a partir
de les entregues parcials que s’hauran produit durant 'obra i de la incorporacié del
manual d'ls i manteniment | Llibre de I'Edifici. S’obtindra aixi un document refés on quedi
recollit tot I'historial constructiu de 'obra, el resuitat final en geometria, materials, equips i
instal-lacions, les garanties subministrades i les condicions de manteniment. Aixi mateix
contindra de forma genérica i amb caracter no limitatiu les Actes i Informes del Control de
Qualitat, Certificats de garantia dels Industrials i Equips, Projectes de Legalitzacio,
Manuals dels equips, fotografies en color especialment de les parts no vistes, etc. El
document refés sera revisat, aprovat i signat pel Director d'Obra i pel Director d'Execuci6
d’Obra i lliurat a la Propietat tres exemplars en paper format DIN A-3 i suport informatic en
format PDF | editable (CAD).
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CLAUSULA 7. Confidencialitat, Proteccié de dades de caracter personal i Propietat

Intel-lectual i Industrial

Sense perjudici del que disposa la legislacié vigent en matéria de propietat intel-lectual,
proteccié de dades de caracter personal i de confidencialitat, 'empresa que resulti
adjudicataria del present procediment de licitacié, es comprometra expressament, a no
donar la informacié i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol s no previst en el
present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.

L'empresa adjudicataria del contracte que es derivi del present procediment de licitacio,
haura de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i
assumides per l'empresa adjudicataria, en referéncia a la confidencialitat, propietat
intel-lectual i proteccic de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y
confidencialitat de tota la informacié que en virtut del servei pugui tenir coneixement.

S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el mén, per al temps maxim
establert en les lleis ifo tractats internacionals vigents que resultin d’aplicacié i per a la
seva explotacid a través de qualsevol format ifo modalitat d’explotacio, tots els drets,
inclosos els d'explotacié sobre qualsevol descobriment, invencid, creacié, obra,
procediment, idea, técnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevoi altre dret de propietat
intel-lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a consequéncia de la tasca
desenvolupada per 'empresa adjudicataria del contracte que es derivi del present
procediment de licitacié (en endavant, “Propietat Intel-lectual ifo Industrial®), i que derivin
directa o indirectament de la relacié entre VHIR i I'empresa adjudicataria pel contracte
que es derivi del present procediment de licitacio.

L'empresa adjudicataria del contracte que es derivi del present procediment de licitacié
s'obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creacid, invent, idea o qualsevol
altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat
Industrial i/o Intel-lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigéncia del
contracte que es derivi del present procediment de licitaci6. En el suposit de que
Fempresa adjudicataria del contracte que es derivi del present procediment de licitacié
descobris o desenvolupés qualsevol creacid de propietat intellectual o industrial,
s'entendra que l'esmentat descobriment o desenvolupament constitueix informacio
confidencial del VHIR.

L'empresa adjudicataria del contracte que es derivi del present procediment de licitacio
s'obliga a signar tots aquells documents publics ifo privats que siguin necessaris, a lliure
discrecié del VHIR, per a permetre I'acreditacié de la titularitat del VHIR o I'adequada
protecci6 dels referits drets de Propietat intel-lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o
de qualsevol tercer designat per aquest.

L'empresa adjudicataria del contracte que es derivi del present procediment de licitacié
autoritza al VHIR per a la transformacié, modificacié, publicacié, comunicacié puablica i
explotacié per qualsevol mitja de les obres que desenvolupi com a conseqiéncia de la
execucio del contracte que es derivi del present procediment de licitacio.
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CLAUSULA 8. Criteris d’adjudicacio6

1. Memoria descriptiva de I'execucié dels treballs (fins a 15 punts)

1.1. Descripcio del procés: Descripcié de la comprensidé de les tasques a
desenvolupar, identificacié dels punts critics en el desenvolupament dels
treballs i d'ajustos que caldra fer en el desenvolupament de les tasques,
seguiment de projectes, aprovacions técniques i les diferents fases d’obra.
(fins a 7 punts)

(La valoracié de tots aquests punts es fara a través d'una comparativa de les ofertes per
a cadascun dells. Es donara la maxima puntuacié a l'oferta que presenti, de cada
aspecte tractat, el major desenvolupament, coheréncia i significacié de la metodologia
presentada. La resta d'ofertes es puntuaran proporcionalment, per comparacié. No es
valorara informacié no rellevant ).

Aquest apartat 1.1 s’haura de resumir en un maxim de cinc (5) fulls DIN A4 (Arial 11).

1.2. Proposta d’equip técnic i organigrama: Proposta amb Curriculums del
personal assignat a la tasca. Es valorara I'experiéncia en projectes de
similars caracteristiques. (fins a 8 punts)

2. Proposta organitzativa, amb tasques a desenvolupar, recursos assignats i
terminis: Descripcié dels procediments que el licitador emprarad en el
desenvolupament dels treballs objecte del contracte, que es desglossaran com
segueix: (fins a 25 punts)

2.1 Metodologia per al control econdmic, on s'identificaran i desglossaran
aquells processos a realitzar per aquesta tasca. (a mode orientatiu: analisis
de pressupostos, certificacions, modificacions | canvis, tancaments,
liquidacions) {fins a 6 punts)

2.2 Metodologia per al control de terminis, on es desglossaran el processos
per dur a terme el control dels terminis que cada procés/fase de I'obra. (a
model orientatiu: licitacions, planificacions, seguiments, tramitacions,
deteccions de desviaments, propostes de correccié, comunicacié del
incidéncies en terminis) (fins a 6 punts)

2.3 Metodologia per al control de qualitat, contemplant totes les fases
(projecte executiu, fase obra, documentacié As-buit). (fins a 6 punts)

2.4 Metodologia per al control mediambiental (fins a 3 punts)

2.5 Procediments generals de seguiment i control, on es desglossaran els
aspectes no tractats en la resta de punts. (fins a 4 punts)
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La valoracié de tots aquests punts es fara a través d’una comparativa de les ofertes per a
cadascun d'ells. Es donara la maxima puntuacié a l'oferta que presenti, de cada aspecte
tractat, el major desenvolupament, coheréncia i significacié dels procediments i
metodologia presentats. La resta d'ofertes es puntuaran proporcionalment, per
comparacio. No es valorara informacié no rellevant.

Aquest apartat 2 s’haura de resumir en un maxim de guinze (15) fulls DIN A4 (Arial 11)

3. Organitzacié de I'equip adscrit als treballs (fins 10 punts).

3.1 Proposta de distribucio i organitzacié de I'equip en la realitzacié de les
diferents tasques, arees a executar i com aquesta organitzacié es
considera adient i idénia per 'execucié dels treballs per aquesta actuacio.
(fins a 5 punts)

3.2 Proposta d’interrelacié, en les diferents parts del projecte i de Fobra,
amb els redactors dels projectes o els directors d’obra i la implicacié dels
components de l'equip i del responsable per la seva aplicacié. (fins a 5
punts)

(Es valorara el contingut, i el grau de detall de I'informe presentat, la justificacié de I'equip
per I'execucié dels treballs. No es valorara la informacié que es consideri supérflua o
innecessaria es donara la major puntuacié a qui presenti una memaria més completa
detallada, adequada, raonada i la resta per comparacié)

Aquest apartat 3 s’haurd de resumir en un maxim de vuit (8) fulls DIN A4 (Arial 11)

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, sera necessari que com a minim
el licitador obtingui trenta (30) punts en la proposta relativa als criteris quantificables
segons judicis de valor.

Barcelona, 19 d’agost de 2019.

ORGAN 10
Dr. Joan X. Comelia Carnicé
Director

Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR).
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